



Te behalen resultaten

Veranderde wet- en regelgeving is in kaart gebracht

Zorginstituut Nederland

De inventarisatie naar wijzigingsverzoeken is afgerond

Zorginstituut Nederland

Referentiegroep is samengesteld

Zorginstituut Nederland



Activiteiten

Inventariseren in het veld bij alle gebruikers en stakeholders

Zorginstituut Nederland

Prioriteren wijzigingsverzoeken

Zorginstituut Nederland

Samenstellen referentiegroep

Zorginstituut Nederland

Opstellen kadernota

Zorginstituut Nederland



Kadernota

Kan doorlopen in de volgende fase →

Te behalen resultaten

Er ligt een advies over functionele inhoud

Zorginstituut Nederland

Stuurgroep heeft advies goedgekeurd

Stuurgroep

Activiteiten

Analyseren functionele wensen

Referentiegroep

Onderzoeken functionele impact

Referentiegroep

Onderzoeken technische impact

Referentiegroep

Uitwerken advies

Zorginstituut Nederland

Bepalen impact release

Referentiegroep

Goedkeuren advies

Kan doorlopen in de volgende fase →

Stuurgroep



Kadernota

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase



Advies



RFC's / Analyses

Betrokkenen

Zorginstituut Nederland

Ministerie van VWS

Gebruikers van iStandaarden

Branche organisaties

Infrastructuur partijen

Softwareleveranciers

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Deelnemers referentiegroep

Leden stuurgroep


Te behalen resultaten

Specificaties zijn vastgesteld

Zorginstituut Nederland

Definitieve specificaties zijn gepubliceerd

Zorginstituut Nederland



Activiteiten

Goedkeuren advies

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase

Stuurgroep

Uitwerken specificaties

Zorginstituut Nederland

Publiceren specificaties

Zorginstituut Nederland

Deelnemen aan reviewproces

Ketenpartijen

Verzamelen & verwerken feedback

Zorginstituut Nederland

Ontwikkelen casusbeschrijvingen

Kan doorlopen in de volgende fase →

Zorginstituut Nederland

Technische specificaties (incl. codelijsten en regelrapport)

Totaaloverzicht van de wijzigingen

Functionele uitwerking

Mutatieoverzicht oude tov nieuwe release

Review-overzichten

Voorbeeldberichten
Kan doorlopen in de volgende fase →

Te behalen resultaten

Software is aangepast op nieuwe specificaties

Softwareleveranciers

Ketentestplan is gepubliceerd

Zorginstituut Nederland

iWiz

Activiteiten

Ontwikkelen casusbeschrijvingen

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase

Zorginstituut Nederland

Ontwikkelen ondersteunende modules

Kan doorlopen in de volgende fase →

Zorginstituut Nederland

Ontwikkelen ketentestplan

Zorginstituut Nederland

iWiz



Voorbeeldberichten en casuïstiek

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase



Ketentestplan

iWiz



Landelijk draaiboek migratie

Kan doorlopen in de volgende fase →



Conversiedocument

Kan doorlopen in de volgende fase →

Betrokkenen

Zorginstituut Nederland

Gebruikers van iStandaarden

Branche organisaties

Infrastructuur partijen

Softwareleveranciers

Ketenbureau i-Sociaal Domein


Te behalen resultaten

Software is gereed voor implementatie

Softwareleveranciers

Ketenpartners zijn gereed voor de implementatie

Ketenpartijen



Activiteiten

Ontwikkelen ondersteunende modules

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase

Zorginstituut Nederland

No go
mogelijkheid

Stuurgroep

iWlz



Landelijk draaiboek migratie

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase



Conversiedocument

← Kan doorlopen vanuit de vorige fase

✓ Inventarisatie

✓ Voorbereiding

✓ Uitwerking

✓ Bouwen

✓ Testen

Nazorg

Implementatie

Te behalen resultaten

Optionele extra fase: Implementatie

Activiteiten



Betrokkenen

Te behalen resultaten

Ondersteuning van gebruikers

Zorginstituut Nederland

Monitoring van de implementatie

Zorginstituut Nederland

Evaluatie van de implementatie

Zorginstituut Nederland



Activiteiten

Ondersteunen van gebruikers

Zorginstituut Nederland

Monitoren implementatie

Zorginstituut Nederland

Aanleveren input voor evaluatie

Gebruikers

Evalueren implementatie

Zorginstituut Nederland

Evalueren ingebruikname

Zorginstituut Nederland



Veelgestelde vragen