

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

SVB en VNG

15 maart 2017

Agenda 15 maart

- Mededelingen en status quo
- Terugkoppeling Actiepunten overleg 15-2
- Behandeling & Toelichting specs 501/502, 507/508 – versie 0.88
- Planning publicatie iPgB2.0 en ZINL tooling
- Quicksan nav release info leveranciers
- Vervolgssessie d.d. 22 maart

Agenda 22 maart

- Terugkoppeling Overleg Ketenregie d.d. 16 maart
- Conversie strategieën
- Ketentest Omgeving, POC testen
- SamenwerkingsVerbanden irt SVB
- Release kalenders iPgB

Stand van zaken – ICT (iPGB2.0)

- Gemeentelijke uitgangspunten, eisen en wensen voor nieuw PgB-regelingsysteem
- Formele besluiten in Overleg Ketenregie d.d. 16 maart
- Datamigratie:
 - Alleen actuele gegevens worden gemigreerd
 - (on)rechtmatig per 31-12-2017 blijft (on)rechtmatig per 1-1-2018
- Implementatie:
 - PgB-regelingsysteem ondersteunt zowel 1.0 als 2.0, met eindigheid voor 1.0
 - geen stagnatie van betalingen toegestaan

Actiepunten - status

- Status IB (Paul)
- Status iStandaarden (Marie Katrien)
- Status Software Leveranciers (allen)
- Status VNG (Kees)
- Status werkgroep iPGB (Kees)

Behandeling specs 501/502, 507/508

- Vragen & opmerkingen n.a.v. memo's TKB2.0 en BAB2.0
- Toelichting belangrijkste aanpassingen t.o.v. versie 0.85 (medio feb)
- TO DO komende dagen....

iPgb – publicaties (ZINL)

Specificaties:

- 16 maart: publicatie conceptspecificaties en functionele uitwerking
- Tot 3 april: review ketenpartijen
- 13 april: publicatie definitieve specificaties

Ondersteuning:

- 1 juli:
 - Validatiemodule; valideert iPgb 2.0 berichten
 - Testvoorziening iStandaarden; simulatie-test omgeving voor iPgb 2.0 berichten
- 1 september: Start Groene Vink module; Softwareleveranciers van alle gebruikers van iPgb 2.0 kunnen Groene Vink behalen

iPgb – publicaties (ZINL)


Vraag:

- Wat hebben leveranciers zsm nodig om te kunnen starten met ontwikkelen?
- Prioritering qua producten gewenst?

Quick Scan nav release kalenders leveranciers

- Enkele leveranciers hebben in sept of oktober een betarelease beschikbaar waarin de 501/502 en 507/508 worden ondersteund
- Groot deel van de leveranciers kunnen per 1-11-2017 of kort daarna de 501/502 en 507/508 ondersteunen.
- Verschil qua implementatie ivm SAAS en on premise releases.


Ketenarchitectuur



Concept invulling software realisatie

DSW

SVB



Consequenties voor berichtenverkeer

- Berichten moeten aangeleverd worden bij PGB 2.0 systeem
- Routing zal plaatsvinden via GGK
- Upload mogelijkheden bij SVB gaan dicht
- Controles en verwerking wordt gebouwd door DSW
- Testvoorziening wordt geleverd door DSW
- Oorspronkelijke planning van 1 oktober aanlevering 501 staat nog steeds
- Planning voor ketentesten zijn voor 1 mei bekend

Vragen??

