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Realisatieprogramma vISD 

Actielijn Realisatie 

VNG / KING 

 

Inlichtingen bij 

Cristian Gonzalez 

Datum 

16 december 2015 

Aan: Frank Ooms (VECOZO), Freek van Elswijk (RINIS), Bas Tuinenga (IB) en Pim 

Freriks (IB) 

 

 

                                                
1
 Verificatie vindt plaats door te controleren of berichten op een goede manier bij genoemde partijen aankomen, en dat 

Nr. Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Wanneer 

(tijd) 

Actie 

houder 

5.1.1 Voorafgaande aan het blokkeren van het 

berichtenverkeer wordt nagegaan of er nog 

zorgaanbieders/gemeenten met berichtenverkeer bezig 

zijn. IB neemt eventueel contact op met gemeenten en 

Vecozo met aanbieders om hen erop te wijzen dat het 

berichtenverkeer vanaf 08.00 uur gesloten is. Partijen 

zorgen dat dit deel van het berichtenverkeer 

voorafgaande aan de sluiting netjes wordt afgehandeld 

31 dec 08.00 uur IB 

RINIS 

VECOZO 

 

5.1.2 IB zorgt ervoor dat de 2.0 versie van het 

berichtenverkeer live wordt gezet en verifieert
1
 

berichtenverkeer met RINIS en VECOZO. 

31 dec 08.00 uur  

tot 

12.00 uur 

Inlichtingenbureau 

 

5.1.3 Vecozo zorgt ervoor dat de 2.0 versie van het 

berichtenverkeer live wordt gezet en verifieert
1
 

berichtenverkeer met RINIS en IB. 

31 dec 08.00 uur  

tot 

12.00 uur 

VECOZO 

 

5.1.4 RINIS zorgt ervoor dat de installatie van RINIS wordt 

uitgevoerd op productie  

en dat deze versie live wordt gezet en verifieert
1
 

berichtenverkeer met IB en VECOZO. 

31 dec 08.00 uur  

tot 

12.00 uur 

RINIS 

 

5.1.5 Een pre-productietest wordt uitgevoerd (incl. Gemeente 

en aanbieder) om te controleren of alle onderdelen goed 

in productie zijn genomen. 

31 dec 12.00 uur  

tot 

15.00 uur 

VNG, Gemeente, Aanbieder 

en  IB/RINIS/ VECOZO 

 

5.1.6 Conference-call tussen VECOZO-IB-RINIS om, n.a.v. de 

pre-productietesten te bepalen of er kleine/grote 

verstoringen zijn. Bij kleine verstoringen oplossen voor 

17.00. Bij grote verstoringen maken partijen aanvullende 

afspraken om te zorgen dat de keten in zijn geheel per 4 

januari 08:00 in productie gaat of maatregelen worden 

getroffen (incl. uitstel Go- / No Go-besluit).  

31 dec 15.00 uur IB/RINIS/ VECOZO 

 

5.1.7 Formeel Go- / No Go-besluit. Vanaf dit moment staan de 

omgevingen live en is berichtenverkeer 2.0 mogelijk. 

31 dec 16.00 VNG 

5.1.8 Go-Live: Inlichtingenbureau heeft infrastructuur klaar 

voor gebruik iWmo 2.0 en iJw 2.0 (incl. 

Conversieservice). 

4 jan 09.00 uur Inlichtingenbureau 

 

5.1.9 Go-Live: Vecozo heeft infrastructuur klaar voor gebruik 

iWmo 2.0 en iJw 2.0 (incl. Conversiedienst) 

4 jan 09.00 uur VECOZO 

 

5.1.10 Go-Live: RINIS heeft infrastructuur klaar voor gebruik 

iWmo 2.0 en iJw 2.0 

4 jan 09.00 uur RINIS 

 

5.1.11 Gemeenten hebben hun systemen geconfigureerd voor 

gebruik iWmo 2.0 en iJw 2.0 of zijn gereed voor gebruik 

conversieservice via het GGK 

4 jan 09.00 uur Gemeenten 

5.1.12 Zorgaanbieders hebben hun systemen geconfigureerd 

voor gebruik iWmo 2.0 en iJw 2.0 of zijn gereed voor 

gebruik handmatige conversiedienst van Vecozo 

4 jan 09.00 uur Zorgaanbieders 
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Aanspreekpunten per organisatie tijdens ‘Go live’ 

 

Inlichtingenbureau 

Veronique Trommelen (1
e
 aanspreekpunt) 

06 16652465 

 

Pim Freriks (2
e
 aanspreekpunt) 

06 52159348 

 

Vecozo 

Frank Ooms (1
e
 aanspreekpunt) 

06 13143386 

 

Mieke van Doorneveld (2
e
 aanspreekpunt) 

031 135945627 

 

RINIS 

Freek van Elswijk (1
e
 aanspreekpunt) 

06 46015160 

 

Eric van der Drift (2
e
 aanspreekpunt) 

06 20710493 

 

VNG (coordinatie) 

Cristian Gonzalez (1
e
 aanspreekpunt) 

06 22512339 

 

Arjen Brienen (2
e
 aanspreekpunt) 

06 26114152 

 

Eduard Renger (Go / No Go besluit) 

06 11363066 

 

Voor alle aanspreekpunten dient de escalatiestructuur per organisatie bekend te zijn bij een 

onverhoopte No Go. VNG voert de coördinatie van de activiteiten en maatregelen bij even-

tuele calamiteiten. Voor 4 januari in de ochtend worden aparte afspraken gemaakt en is 

sprake van een ‘versterkingsteam’. 


