



Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.2 naar iWlz 2.3 per 1 januari 2022

28 oktober 2021

Versie	Datum	Toelichting
1.0	28-10-2021	Definitief
0.9	29-09-2021	Concept, externe review



Inhoud

Inleiding

- 1 Doel**
- 2 Uitgangspunten**
 - 2.1 Verantwoordelijkheden
 - 2.2 Randvoorwaarden
 - 2.3 Go/No go
 - 2.4 Escalatie
- 3 Randvoorwaarden**
 - 3.1 Zorginstituut Nederland (ZIN)
 - 3.2 CIZ
 - 3.3 Concessiehouders
 - 3.4 Zorgaanbieders
 - 3.5 CAK
 - 3.6 VECOZO
- 4 Afsluiting gebruik iWlz 2.2**
 - 4.1 Tijdschema
- 5 Transitie**
- 6 Ingebruikname en nazorg iWlz 2.3**
 - 6.1 Ingebruikname
 - 6.2 Nazorg
- 7 Gemeentelijke herindelingen**
- 8 Afsluiten ADL**



Inleiding

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.3 ingevoerd. Deze vervangt iWlz 2.2 die op 1 januari 2021 in gebruik genomen is.

Landelijke migratie

Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten doorlopen tijdens de landelijke migratie van iWlz 2.2 naar iWlz 2.3. Deze migratie betreft het uitfaseren van het berichtenverkeer iWlz 2.2, het voorbereiden van systemen op het gebruik van iWlz 2.3 en de ingebruikname van iWlz 2.3.

Alle ketenpartijen zijn bij deze landelijke migratie betrokken.

De migratie begint op donderdag 30 december 2021 om 09.00 uur met de laatste export van het CIZ en moet zijn afgerond op zondag 2 januari 2022 om 24.00 uur. Vanaf dat moment moeten alle systemen gereed zijn voor het ontvangen en verzenden van iWlz 2.3-berichten. Op maandag 3 januari 2022 start het berichtenverkeer iWlz 2.3.

Big bang-scenario

De overgang naar iWlz 2.3 verloopt via een big bang-scenario. Dat betekent dat er geen conversieperiode is. Alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer gaan per 1 januari 2022 over op de nieuwe standaard. De release wordt op maandag 3 januari in gebruik genomen.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.2 naar iWlz 2.3? Neem dan contact op met:

Zorginstituut Nederland
Team iStandaarden

(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl

Bezoekadres

Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen



1 Doel

Het doel van dit document is een succesvolle migratie van iWlz 2.2 naar iWlz 2.3 te bewerkstelligen. Hiervoor zijn stappen voor het uitfasen van het berichtenverkeer beschreven die de ketenpartijen moeten uitvoeren in de genoemde perioden.

Bij de migratie van iWlz 2.2 naar iWlz 2.3 gaat het om het uitfasen en weer opstarten van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. De migratieperiode start op donderdag 30 december 2021 met het uitfasen van het berichtenverkeer iWlz 2.2 en moet zijn afgerond op zondag 2 januari 2022 om 24.00 uur. Op maandag 3 januari 2022 start het berichtenverkeer iWlz 2.3.

Fasen van de migratie

De migratie is in fasen opgedeeld:

- **Afsluiting** betreft de gecontroleerde beëindiging van het iWlz 2.2 berichtenverkeer.
- **Transitie** betreft de aanpassing (bijv. d.m.v. een software-upgrade) van productiesystemen van ketenpartners om van de oude op de nieuwe versie van de standaarden over te gaan. Gedurende deze periode is er geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk.

Na de afsluiting en de transitie start de fase Ingebruikname en nazorg

- **Ingebruikname en nazorg** betreft de periode die begint op het moment dat de berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 2.3 van start gaat.

Planning en timing

De fase Afsluiting begint op donderdag 30 december om 09.00 uur en moet op dezelfde dag om 18.00 uur gereed zijn. De fase Transitie start op donderdag 30 december om 18.00 uur en moet uiterlijk op zondag 2 januari 2022 om 24.00 uur gereed zijn.

Vanaf *1 januari 2022* mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de standaard iWlz 2.3. Omdat Nieuwjaarsdag op zaterdag 1 januari valt gaat het berichtenverkeer van start op *maandag 3 januari 2022*.

Op dat moment is de transitiefase afgelopen en begint de fase Ingebruikname en nazorg.

Conversiemogelijkheid

Bij de implementatie van iWlz 2.3 wordt geen rekening gehouden met een uitlooperperiode waarin ketenpartijen berichten kunnen converteren. Dit betekent dat alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer uiterlijk op zondag 2 januari 2022 om 24.00 uur de nieuwe release iWlz 2.3 op hun productieomgeving succesvol geïnstalleerd moeten hebben.



2 Uitgangspunten

2.1 Verantwoordelijkheden

De landelijke migratie van iWlz 2.2 naar iWlz 2.3 vindt plaats onder regie van Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren hebben de regie over de migratie in de regio. Het CIZ, de zorgkantoren, het CAK en VECOZO melden alleen die problemen bij het Zorginstituut waarbij de actiehouders niet kan voldoen aan de (in hoofdstuk 1) genoemde fasering:

- Afsluiting iWlz 2.2
- Transitie (bijv. software-upgrade)
- Ingebruikname iWlz 2.3

Zorgaanbieders melden hun problemen rondom de migratie naar iWlz 2.3 bij het zorgkantoor.

De actiehouders moeten de in hoofdstuk 1 genoemde datums en tijden interpreteren als *uiterlijke* tijden. Het is toegestaan dat de actiehouders, in overleg met regionale ketenpartners, een planning aanhoudt waarbij acties vervroegd worden, mits deze planning valt binnen de afgesproken datumgrenzen. Vervroegde ingebruikname van iWlz 2.3 is niet toegestaan.

2.2 Randvoorwaarden

Zorginstituut Nederland heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. Ketenpartijen moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. Ketenpartijen worden bovendien geacht de gevraagde informatie aan het Zorginstituut te verstrekken en zich, conform geplande datums, te verantwoorden over de randvoorwaarden. Alleen op die wijze kan Zorginstituut Nederland de regie voeren over de landelijke overgang naar iWlz 2.3. Bij de randvoorwaarden gebruiken we zowel de term concessiehouder als zorgkantoor, het gaat echter altijd om het niveau van de concessiehouder.

2.3 Go/No go

Als een bepaalde ketenpartij niet in staat is om aan de randvoorwaarden zoals in hoofdstuk 3 omschreven te voldoen, dan moet die partij in overleg met Zorginstituut Nederland tijdelijk noodmaatregelen treffen. De noodmaatregelen van een individuele partij zullen de landelijke invoering echter niet tegenhouden.

De invoering van iWlz 2.3 per 1 januari 2022 gaat door tenzij de Stuurgroep iWlz op 1 december 2021 op basis van de resultaten van de landelijke ketentest besluit om invoering van de release per 1 januari 2022 uit te stellen. Zie Landelijk ketentestplan iWlz 2.3.

2.4 Escalatie

Wanneer bepaalde migratiestappen niet succesvol binnen de aangegeven periode kunnen worden afgerond, meldt de actiehouders dit direct *per e-mail* – info@istandaarden.nl – aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het Zorginstituut worden dan tijdelijke noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt Zorginstituut Nederland samen met de betrokken partij naar een oplossing. Hierbij is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost.

3 Randvoorwaarden

3.1 Zorginstituut Nederland (ZIN)

Nr.	Randvoorwaarde
3.1.1	ZIN heeft alle modules en services van het iStandaarden-portaal beschikbaar gesteld. De modules zijn getest en voldoen aan de gestelde eisen. In de testperiode gemelde bevindingen/incidenten zijn opgelost. Het betreft de volgende modules en uiterlijke opleverdata: Validatiemodule: 1 juli 2021 Decentrale Validatieservice: 1 juli 2021 Testvoorziening iStandaarden: 1 september 2021
3.1.2	ZIN heeft een centraal coördinatiepunt ingericht voor de migratieperiode.

3.2 CIZ

Nr.	Randvoorwaarde
3.2.1	Het CIZ heeft een geslaagde ketentest uitgevoerd, conform het landelijke ketentestplan iWlz.
3.2.2	Het CIZ slaat in de periode dat er geen IO31-berichten uitgewisseld kunnen worden de genomen indicatiebesluiten op en verstuurt deze als iWlz 2.3-indicatiebesluiten na het operationeel worden van iWlz 2.3.
3.2.3	Het CIZ heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 3 januari 2022 iWlz 2.3-berichten kan versturen en ontvangen.

3.3 Concessiehouders

Nr.	Randvoorwaarde
3.3.1	De concessiehouders hebben een geslaagde ketentest uitgevoerd, conform het landelijke ketentestplan iWlz.
3.3.2	De concessiehouders hebben de systemen zo ingericht en getest dat zij op 3 januari 2022 iWlz 2.3-berichten kunnen versturen en ontvangen.

3.4 Zorgaanbieders

Nr.	Randvoorwaarde
3.4.1	Zorgaanbieders hebben een geslaagde ketentest uitgevoerd, conform het landelijke ketentestplan iWlz.
3.4.2	Zorgaanbieders hebben hun systemen zo ingericht en getest dat zij op 3 januari 2022 iWlz 2.3-berichten kunnen versturen en ontvangen.



3.5 CAK

Nr.	Randvoorwaarde
3.5.1	Het CAK heeft een geslaagde ketentest uitgevoerd, conform het landelijke ketentestplan iWlz.
3.5.2	Het CAK heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 3 januari 2022 iWlz 2.3-berichten kan versturen en ontvangen.

3.6 VECOZO

Nr.	Randvoorwaarde
3.6.1	VECOZO monitort op 30 december 2021 van 09.00 tot 17.00 uur het berichtenverkeer nauwkeurig.
3.6.2	VECOZO heeft de systemen zo ingericht en getest dat deze op 3 januari 2022 iWlz 2.3-berichten ondersteunen.



4 Afsluiting gebruik iWlz 2.2

In de fase Afsluiting gebruik iWlz 2.2 moet de beëindiging van het berichtenverkeer iWlz 2.2 op een geordende wijze plaatsvinden. In de eindstatus van deze fase:

- staan er geen 'nog te versturen' berichten iWlz 2.2 meer in systemen;
- zijn alle iWlz 2.2-berichten ingelezen in systemen;
- zijn alle iWlz 2.2-retourberichten verzonden.

4.1 Tijdschema

Het berichtenverkeer iWlz 2.2 eindigt op donderdag 30 december 2021. In het tijdschema is voor alle berichttypen een eindtijd opgenomen. Het is niet toegestaan om na de eindtijd van een bericht nog berichten van het betreffende type te versturen.

Zo mogen bijvoorbeeld zorgaanbieders op donderdag 30 december vanaf 14.00 uur geen AW 35- en AW 39-berichten meer aanbieden bij VECOZO om te versturen naar het zorgkantoor en mogen zorgkantoren vanaf 16.00 uur geen berichten meer versturen naar het CAK. Berichten die na de eindtijd bij VECOZO of bij het CAK worden aangeleverd, worden geweigerd.

Het verdient aanbeveling om de aanmaak van berichten waarvan de eindtijd is verstreken te blokkeren en om de ontvangen berichten tijdig in te lezen.

Retourberichten

Op retourberichten die fouten bevatten wordt na de eindtijd van het bijbehorende heenbericht niet meer gereageerd met een gecorrigeerd bericht in iWlz 2.2-formaat. Na de migratieperiode stuurt de partij die het retourbericht heeft ontvangen, een gecorrigeerd heen bericht in iWlz 2.3-formaat.



Nr.	Omschrijving	Wanneer (datum)	Wanneer (tijd)	Actiehouder
4.1.1	Alle beschikbare IO31-berichten zijn verstuurd.	30 dec	9.15 uur	CIZ
4.1.2	Alle beschikbare ZK31-berichten zijn verstuurd.	30 dec	9.15 uur	Zorgkantoor
4.1.3	Op alle IO31-berichten zijn IO32-berichten verzonden.	30 dec	10.00 uur	Zorgkantoor
4.1.4	Op alle ZK31-berichten zijn ZK32-berichten verzonden.	30 dec	10.00 uur	Zorgkantoor
4.1.5	Alle ZK33-berichten zijn verstuurd.	30 dec	10.00 uur	Zorgkantoor
4.1.6	Op alle ZK33-berichten zijn ZK34-berichten verzonden.	30 dec	11.00 uur	Zorgkantoor
4.1.7	Alle AW33-berichten zijn verstuurd.	30 dec	11.00 uur	Zorgkantoor
4.1.8	Op alle AW33-berichten zijn AW34-berichten verzonden.	30 dec	13.00 uur	Zorgaanbieder
4.1.9	Alle AW35- en AW39-berichten zijn (voor zover mogelijk) verstuurd.	30 dec	14.00 uur	Zorgaanbieder
4.1.10	Op alle AW35- en AW39-berichten zijn AW36- en AW310-berichten verzonden.	30 dec	15.00 uur	Zorgkantoor
4.1.11	Alle ZK35- en ZK39-berichten zijn verstuurd.	30 dec	15.00 uur	Zorgkantoor
4.1.12	Op alle ZK35- en ZK39-berichten zijn ZK36- en ZK310-berichten verzonden.	30 dec	16.00 uur	Zorgkantoor
4.1.13	Alle CA317- en CA319-berichten zijn verstuurd.	30 dec	16.00 uur	Zorgkantoor
4.1.14	Einde monitoring berichtenverkeer door VECOZO.	30 dec	17.00 uur	VECOZO
4.1.15	Op alle CA317- en CA319-berichten zijn CA318- en CA320-berichten verzonden.	30 dec	18.00 uur	CAK



	CIZ ZK	ZK	ZK	ZK ZA	ZA ZK	ZA ZK	ZK	ZK	ZK CAK	CAK ZK
09:15	Laatste IO31	Laatste ZK31								
10:00	Laatste IO32	Laatste ZK32	Laatste ZK33							
11:00			Laatste ZK34	Laatste AW33						
13:00				Laatste AW34						
14:00				Laatste AW35	Laatste AW39					
15:00				Laatste AW36	Laatste AW310	Laatste ZK35	Laatste ZK39			
16:00						Laatste ZK36	Laatste ZK310	Laatste CA317	Laatste CA319	
18:00								Laatste CA318	Laatste CA320	

■ = CIZ
 ■ = Zorgkantoor
 ■ = Zorgaanbieder
 ■ = CAK

5 Transitie

De transitie vindt plaats in de periode van donderdag 30 december 2021 18.00 uur tot zondag 2 januari 2022 24.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk. Het CIZ, de zorgkantoren, het CAK en VECOZO melden via info@istandaarden.nl wanneer hun systemen klaar staan voor iWlz 2.3.

Zorgaanbieders die hun systemen niet op tijd gereed hebben voor gebruik melden dit bij hun zorgkantoor.

Nr.	Omschrijving	Wanneer (datum)	Wanneer (tijd)	Actie houder
5.1.1	CIZ-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 2.3	2 januari	24.00 uur	CIZ
5.1.2	Zorgkantoorssystemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 2.3	2 januari	24.00 uur	Zorgkantoor
5.1.3	Zorgaanbiedersystemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 2.3	2 januari	24.00 uur	Zorgaanbieder
5.1.4	CAK-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 2.3	2 januari	24.00 uur	CAK
5.1.5	VECOZO-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 2.3	2 januari	24.00 uur	VECOZO



6 Ingebruikname en nazorg iWlz 2.3

6.1 Ingebruikname

Vanaf *1 januari 2022* mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de standaard iWlz 2.3. Vanwege Nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari) start het berichtenverkeer op *maandag 3 januari 2022*.

Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWlz 2.3-berichten handelen volgens de eigen regionale fallbackprocedures.

Zorginstituut Nederland verzorgt de landelijke communicatie over de status van de migratie.

6.2 Nazorg

Zorginstituut Nederland heeft tijdens de migratie en de eerste dagen na de migratie nauw contact met de ketenpartijen om de ingebruikname goed te kunnen volgen en eventuele problemen te signaleren.



7 Gemeentelijke herindelingen

Op 1 januari 2022 vinden vier gemeentelijke herindelingen plaats, allemaal binnen de grenzen van een zorgkantoorregio.

- Door het samenvoegen van de gemeenten Uden en Landerd ontstaat de nieuwe gemeente Maashorst (ZK5528, VGZ);
- Door het samenvoegen van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk (ZK5528, VGZ);
- Door het samenvoegen van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk ontstaat de nieuwe gemeente Dijk en Waard (ZK5512, VGZ);
- De gemeente Beemster wordt toegevoegd aan de gemeente Purmerend (ZK5514, Zilveren Kruis).

Op 24 maart 2022 wordt de gemeente Weesp samengevoegd met de gemeente Amsterdam. Deze herindeling betreft de zorgkantoorregio's 5511 (Weesp) en 5515 (Amsterdam) van Zilveren Kruis.



8 Afsluiten ADL

Bericht van afgifte van een indicatie voor ADL gaat vanaf 1 januari 2022 rechtstreeks van CIZ naar zorgaanbieder en verloopt dan niet meer via iWlz.

De indicatiebesluiten en de zorgtoewijzingen ADL worden door de zorgkantoren in de eigen systemen beëindigd per 31-12-2021. De intrekingsberichten worden niet in de keten verzonden.