



Zorginstituut Nederland

| Van goede zorg verzekerd |



Zorginstituut Nederland

Implementatie iWlz 1.1

Diemen | 10 juli 2015



Inhoud

- Uitgangspunten
- Implementatiestrategie en planning
- Ondersteunende modules
- Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland
- Taken en verantwoordelijkheden ketenpartners
- Taken en verantwoordelijkheden overig
- Bemiddeling
- Communicatie



Uitgangspunten

Integraliteit: breed naar de standaarden in de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Implementatie 1 januari 2016

Zorginstituut Nederland heeft landelijke regie over implementatie

Ketenpartners zijn op regionaal niveau verantwoordelijk voor succesvolle implementatie

Specificaties iWlz 1.1 staan in het Informatiemodel Wlz.

Het Referentiemodel is een overkoepelend model van de informatiemodellen Wlz, Wmo en Jeugdwet.



Implementatiestrategie en planning (1)

'Big-bang' op 1 januari 2016: CIZ, CAK en zorgkantoren sturen vanaf dan alleen nog iWlz 1.1-berichten. Voor zorgaanbieders is een uitlooperperiode voorzien.

De implementatie kent vijf fases:

- Fase 1: Voorbereiding
- Fase 2: Uitwerken en opstellen
- Fase 3: Bouwen en testen
- Fase 4: Migratie en nazorg
- Fase 5: Evaluatie

.



Implementatiestrategie en planning (2)

Fase 1: Voorbereiding implementatie (oktober 2014 – mei 2015)

Mijlpaal: Inhoud release beschikbaar voor ketenpartijen

Fase 2: Uitwerken en opstellen (mei 2015 – juli 2015)

Mijlpaal: Publicatie specificaties in Informatiemodel Wlz

Fase 3: Bouwen en testen (juli 2015 – december 2015)

Mijlpaal: Validatiemodule en evt. andere services beschikbaar

Mijlpaal: Ketenpartijen testen onderling hun software

Fase 4: Migratie en nazorg (december 2015 – april 2016)

Mijlpaal: Landelijk draaiboek migratie gereed

Mijlpaal: De keten communiceert met iWlz 1.1-berichten

Fase 5: Evaluatie (januari 2016 – april 2016)

Mijlpaal: Einde uitlooperperiode zorgaanbieders

ZIN: Communicatie, monitoring en voortgang



Taken en verantwoordelijkheden **ZIN**

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor:

- Coördineren inhoudelijke afstemming van de release
- Eerste aanspreekpunt voor vragen over iWlz 1.1
- Centraal monitoren voortgang activiteiten
- Adviseren ketenpartners
- Opleveren ondersteunende modules
- Communicatie over release en voortgang (externe releasekalender)



Taken en verantwoordelijkheden **ketenpartners**

De ketenpartijen (CIZ, CAK, ZA en ZK) zijn verantwoordelijk voor:

- Het rapporteren aan het implementatieteam van Zorginstituut Nederland over de status en voortgang
- Het opstellen van een testplan waarvan het ketentesten met andere partijen een onderdeel kan zijn
- Het tijdig beschikbaar hebben van een iWlz 1.1 geschikte acceptatietestomgeving t.b.v. de ketentest
- Het op 1 januari 2016 overgaan van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1, waarbij zorgaanbieders tot 1 april 2015 gebruik kunnen maken van conversiemogelijkheden.
- Zorgkantoor: regisseur binnen de regio.



Taken en verantwoordelijkheden **overig**

Zorgverzekeraars Nederland (ZN):

- vertegenwoordigd in de diverse overleggen;
- aanspreekpunt voor landelijke afspraken betreffende zorgkantoren op gebied van implementatie.

Brancheorganisaties zorgaanbieders:

- zijn actief betrokken bij het implementatietraject;
- communiceren gericht naar zorgaanbieders op basis van door het Zorginstituut aangeleverde materiaal.

Ministerie van VWS:

- is opdrachtgever;
- heeft toezichthoudende functie.



Bemiddeling

Zorginstituut Nederland doet bindende uitspraken wanneer ketenpartners het in het berichtenverkeer onderling oneens zijn over de werkwijze. Bijvoorbeeld in situaties waarin ze specificaties verschillend interpreteren, of als specificaties ontbreken.



Communicatie

- Boodschap: integrale release die uitvoering Wlz ondersteunt
- Eerste ingang voor de keten is de servicedesk van het Beheerteam iStandaarden, info@istandaarden.nl
- Focus op landelijk niveau en zorgaanbieders
- Doelgroepen:
 - CIZ, CAK, concessiehouders, zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland, Brancheorganisaties zorgaanbod, softwareleveranciers, ministerie van VWS
- Gebruik bestaande communicatiekanalen en -middelen



Meer informatie?

Kijk op www.istandaarden.nl