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1 Inleiding 

Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten nemen tijdens de 

landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1. Het gaat hierbij om het uitfaseren 

van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle ketenpartijen 

betrokken. De migratie start op 30 december 2015 12.00 uur en moet zijn afgerond 

op 1 januari 2016 om 7.00. 

 

Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz versie 1.1 

geïmplementeerd. Deze versie vervangt de iWlz versie 1.0 die vanaf 1 januari 2015 

in gebruik is genomen. Net zoals de voorgaande versie, ondersteunt deze versie de 

uitvoering van de Wlz. 

 

1.1 Doel 

 

Bij de migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 gaat het om het uitfaseren en het 

opstarten van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle 

ketenpartijen betrokken. De migratieperiode start op 30 december 2015 en eindigt 

op 1 januari 2016. 

 

De migratie is in fasen opgedeeld: 

 

• Afsluiting betreft de gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.0-

berichtenverkeer. 

• Transitie betreft de aanpassing (bijv. d.m.v. een software-upgrade) van 

productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 1.1. Gedurende deze periode 

is geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk. 

 

Na de migratie start de fase Ingebruikname en nazorg  

• Ingebruikname en nazorg betreft de periode die begint op het moment 

dat de berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 1.1 van start gegaan 

is.  

 

De fase Afsluiting start voor alle ketenpartijen op 30 december 2015 om 12.00 uur 

en moet op 30 december 2015 om 20.00 uur gereed zijn. 

De fase Transitie start op 30 december 20.00 uur en moet uiterlijk 1 januari 07.00 

uur gereed zijn. 

Vanaf 1 januari 2016 om 07.00 uur mogen alleen berichten uitgewisseld worden 

volgens de standaard iWlz 1.1. Omdat dit een feestdag is en een weekend direct 

volgt, start het berichtenverkeer op maandag 4 januari 2016.  

Op dat moment start de fase Ingebruikname en nazorg. 

 

De implementatie van iWlz 1.1 wordt ondersteund door een conversiemodule. Deze 

is vanaf 24 november 2015 beschikbaar op iStandaarden.nl 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Verantwoordelijkheden 

De landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 vindt plaats onder regie van 

Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren hebben de regie over de migratie in de regio.  

 

Het CIZ, de zorgkantoren, CAK en VECOZO melden alleen die problemen bij het 

zorginstituut waarbij de actiehouder niet kan voldoen aan de (in hoofdstuk 1) 

genoemde fasering: 

- afsluiten iWlz 1.0 

- transitie (bijv. software-upgrade) 

- ingebruikname iWlz 1.1  

Zorgaanbieders melden hun problemen bij het zorgkantoor. 

 

De actiehouder moet de in paragraaf 1.1 genoemde data en tijden interpreteren als 

uiterlijke tijden. Het is toegestaan dat de actiehouder, in overleg met regionale 

ketenpartners, een planning aanhoudt waarbij acties vervroegd worden, mits deze 

planning valt binnen de afgesproken datumgrenzen. Vervroegde ingebruikname van 

iWlz 1.1 is niet toegestaan.  

2.2 Randvoorwaarden 

Zorginstituut Nederland heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. Ketenpartijen 

moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. Ketenpartijen worden bovendien 

geacht de gevraagde informatie aan het zorginstituut te verstrekken en zich, 

conform geplande data, te verantwoorden over de randvoorwaarden.  

Alleen op die wijze kan Zorginstituut Nederland de regie voeren over de landelijke 

overgang naar iWlz 1.1. Bij de randvoorwaarden gebruiken we zowel de term 

concessiehouder als zorgkantoor, het gaat echter altijd om het niveau van de 

concessiehouder.  

2.3 Afhandeling gecorrigeerde berichten 

Correcties op berichten die in iWlz 1.0-formaat zijn verzonden (correcties n.a.v. een 

ontvangen retourbericht), moeten na de migratie verzonden worden als iWlz 1.1-

berichten. De gecorrigeerde berichten kunnen vanaf het moment dat het 

berichtenverkeer weer start in iWlz 1.1-formaat aan de desbetreffende partij worden 

aangeleverd. In de transitieperiode vindt geen berichtenverkeer plaats. 

2.4 Overgangsperiode voor zorgaanbieders 

Voor zorgaanbieders is een overgangsperiode voorzien van drie maanden, tot 1 april 

2016. In samenspraak met de zorgkantoren bepalen zorgaanbieders een moment 

tussen 1 januari 2016 en 1 april 2016 om de overgang te maken naar iWlz 1.1. 

Vanaf 1 januari 2016 is het echter verplicht om iWlz 1.1-berichten te versturen. iWlz 

1.0-berichten mogen vanaf dat moment niet meer worden verstuurd. 

Zorgaanbieders die op die datum nog niet gereed zijn met de implementatie,  

moeten met behulp van de conversiemodule hun berichten converteren. De 

conversiemodule voor deze transitie is tot uiterlijk 1 april 2016 beschikbaar.  

2.5 Go/No go 

Er is geen sprake van een landelijke go/no go-beslissing. Indien een bepaalde 

ketenpartij niet in staat is om aan de randvoorwaarden zoals in hoofdstuk 3 
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omschreven te voldoen, dient deze in overleg met Zorginstituut Nederland tijdelijk 

noodmaatregelen te treffen. De noodmaatregelen van een individuele partij zullen 

de landelijke invoering echter niet tegenhouden. 

2.6 Escalatie 

Wanneer bepaalde migratiestappen niet succesvol binnen het aangegeven tijdsframe 

kunnen worden afgerond, meldt de actiehouder dit direct per e-mail –

info@istandaarden.nl – aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het 

zorginstituut worden dan tijdelijke noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt 

Zorginstituut Nederland samen met de betrokken partij naar een oplossing. Hierbij 

is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost.  
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3 Randvoorwaarden 

3.1 Zorginstituut Nederland 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.1.1 ZIN heeft alle modules en services van het iStandaarden-portaal 

beschikbaar gesteld. De modules zijn getest en voldoen aan de gestelde 

eisen. In de testperiode gemelde bevindingen/incidenten zijn opgelost. Het 

betreft de volgende modules en opleverdata: 

Validatieservice:                        1 oktober 2015 

Validatiemodule:                        1 oktober 2015 

Conversiemodule:                     24 november 2015 

3.1.2 ZIN heeft een centraal coördinatiepunt ingericht voor de migratieperiode. 

3.2 CIZ 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.2.1 Het CIZ heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar 

aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CIZ deze 

issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN. 

3.2.2 Het CIZ slaat in de periode dat er geen IO31-berichten uitgewisseld kunnen 

worden de genomen indicatiebesluiten op en verstuurt deze als iWlz 1.1-

indicatiebesluiten na het operationeel worden van iWlz 1.1. 

3.3 Zorgkantoor 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.3.1 Het zorgkantoor heeft een test met het CIZ uitgevoerd. Als naar aanleiding 

daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze 

issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN. 

3.3.2 Het zorgkantoor heeft een test met het CAK uitgevoerd. Als naar aanleiding 

daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze 

issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN. 

3.3.3 Het zorgkantoor heeft eventueel een test uitgevoerd met de 

zorgaanbieders. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues 

bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 11 december 2015 

bij ZIN.   

3.4 Zorgaanbieder 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.4.1 Zorgaanbieders hebben hun systemen ingericht en getest zodat zij op 1 

januari 2016 iWlz 1.1-berichten kunnen versturen en ontvangen. Eventueel 

kunnen zij daarbij gebruikmaken van de Conversiemodule.  
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3.5 CAK 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.5.1 Het CAK heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar 

aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CAK deze 

issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN. 

3.5.2 Het CAK heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 1 januari 2016 

iWlz 1.1-berichten kan versturen en ontvangen. 

3.6 VECOZO 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.6.1 VECOZO monitort op 30 december tussen 12.00uur en 17.00uur het 

berichtenverkeer nauwkeurig. 

3.6.2 VECOZO heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 1 januari 2016 

iWlz 1.1-berichten ondersteunen.  
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4 Afsluiting gebruik iWlz 1.0 

 

In de fase Afsluiting gebruik iWlz 1.0 moet de beëindiging van het berichtenverkeer 

iWlz 1.0 op een geordende wijze plaatsvinden. In de eindstatus van deze fase: 

• staan er geen ‘nog te versturen’ berichten iWlz 1.0 meer in systemen;  

• zijn alle iWlz 1.0-berichten ingelezen in systemen; 

• zijn alle retourberichten verzonden. 

Eventuele gecorrigeerde berichten worden vanaf 1 januari 2016 in iWlz 1.1-formaat 

verstuurd.  

 

4.1 Tijdschema 

 

De tijdslijnen voor de beëindiging van iWlz 1.0 zien er als volgt uit:  

 

Nr. Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Wanneer 

(tijd) 

Actie- 

houder 

4.1.1 • Alle beschikbare IO31-berichten 

zijn aan de zorgkantoren 

verzonden.  

• Noodprocedure bij crisissituatie 

gaat in. 

30 dec  12.00 uur CIZ 

4.1.2 • Laatste aanlevering AW35- en 

AW39-berichten. 
30 dec 12.00 uur zorg-

aanbieders 

4.1.3 • Alle bovenregionale 

ZK33/ZK35/ZK39 berichten zijn 

naar andere zorgkantoren 

verzonden.  

• Aanmaak van nieuwe ZK33-

ZK35/ZK39-berichten in iWlz 1.0 

formaat wordt geblokkeerd. 

30 dec  12.00 uur zorgkantoor 

4.1.4 • Alle IO31-berichten zijn 

ingelezen.  

• Alle AW35- en AW39-berichten 

zijn ingelezen. 

• Op alle ingelezen IO31-berichten 

zijn IO32-berichten verzonden. 

• Op alle AW35- en AW39-

berichten zijn AW36- en AW310-

berichten verzonden. 

• Alle AW33-berichten zijn 

verzonden. 

30 dec 14.00 uur zorgkantoor 

4.1.5 • Alle CA317/CA319-berichten zijn 

verstuurd naar het CAK. 
30 dec 14.00 uur zorgkantoor 

4.1.6 • Alle ZK33/ZK35/ZK39-berichten 

zijn ingelezen.  

• Alle ZK34/ZK36/ZK310-berichten 

zijn verstuurd naar het 

zorgkantoor  

30 dec  14.00 uur zorgkantoor 

 

4.1.7 • Alle IO32-berichten zijn 

ingelezen.  
30 dec 14.00 uur CIZ 
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4.1.8 • Alle CA317/CA319 berichten zijn 

ingelezen.  

• Alle CA318/CA320 berichten zijn 

verstuurd naar het zorgkantoor. 

30 dec  16.00 uur CAK 

4.1.9 • Alle AW33-berichten zijn 

ingelezen. 

• Op alle AW33-berichten zijn 

AW34-berichten verzonden. 

30 dec 16.00 uur zorg-

aanbieders 

4.1.10 • Alle AW36- en AW310-berichten 

zijn ingelezen. 
30 dec 16.00 uur zorg-

aanbieders 

4.1.11 • Einde monitoring 

berichtenverkeer door VECOZO. 
30 dec 17.00 uur VECOZO 

 

4.1.12 • Alle CA318/CA320 berichten zijn 

ingelezen. 

• Alle ZK34/ZK36/ZK310 berichten 

zijn ingelezen. 

30 dec 18.00 uur zorgkantoor 

4.1.13 • Alle AW34-berichten zijn 

ingelezen. 
30 dec 18.00 uur zorgkantoor 
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5 Transitie 

De transitie vindt plaats in de periode van 30 december 2015 20.00 uur tot 1 

januari 2016 7.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk. 

Het CIZ, de zorgkantoren, CAK en VECOZO melden via info@istandaarden.nl 

wanneer hun systemen klaarstaan voor iWlz 1.1. 

 

 

 

Nr. Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Wanneer 

(tijd) 

Actie 

houder 

     

5.1.1 CIZ-systemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 1.1 

1 jan 07.00 uur CIZ 

5.1.2 Zorgkantoorsystemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 1.1 

1 jan 07.00 uur zorgkantoor 

5.1.3 CAK-systemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 1.1 

1 jan 07.00 uur CAK 

 

5.1.4 VECOZO-systemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 1.1 

1 jan 07.00 uur VECOZO 
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6 Ingebruikname en nazorg iWlz 1.1 

6.1 Ingebruikname 

Vanaf 1 januari 2016 07.00 uur mogen alleen iWlz 1.1-berichten verstuurd worden. 

Omdat dit een feestdag is en een weekend direct volgt, start het berichtenverkeer 

op maandag 4 januari 2016. 

 

Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van 

de iWlz 1.1-berichten dienen te handelen volgens de eigen regionale 

fallbackprocedures.  

Zorginstituut Nederland verzorgt de landelijke communicatie omtrent de status van 

de migratie.  

6.2 Nazorg 

Zorginstituut Nederland heeft de eerste dagen nauw contact met de ketenpartijen 

om de ingebruikname goed te kunnen volgen en eventuele problemen te signaleren.  

 

Ook monitort het Zorginstituut het gebruik van de conversiemodule door 

zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 april 2016 geen gebruik meer 

maken van de conversiemodule. 


