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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe release van iWlz in gebruik genomen: iWlz 2.1 

Dit betekent dat vanaf dat moment alleen berichten uitgewisseld kunnen worden volgens de 

nieuwe iWlz 2.1-standaard. De migratie wordt via een big bang-scenario ingevoerd. Dit houdt 

in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent. Alle gebruikers van iWlz gaan 

op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release. 

 

Om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op stagnering van het 

berichtenverkeer zo veel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om vooraf gedegen 

ketentests uit te voeren. 

Ketenpartijen en hun softwareleveranciers hebben behoefte aan regievoering bij de uitvoer van 

deze landelijke ketentests. Zorginstituut Nederland treedt, vanuit haar beheerrol, op als 

facilitator in de landelijke ketentests. 

 

1.2 Doel document 

Doel van dit document is om ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers te ondersteunen bij 

het testen van hun software en ze te faciliteren bij het uitvoeren van ketentests. Het document 

beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van veldpartijen en de gewenste termijnen 

waarin ketentests plaatsvinden. 

 

Uitgebreide informatie over alle functionele en technische wijzigingen die iWlz 2.1 bevat is 

terug te vinden in het Informatiemodel iStandaarden en de onderliggende documentatie. 

 

1.3 Hulpmiddelen 

Zorginstituut Nederland stelt verschillende hulpmiddelen ter beschikking ter ondersteuning van 

de bouw van de nieuwe iStandaard-berichten: 

 Validatiemodule: valideren van iStandaard-berichten 

 Testvoorziening iStandaarden: testen van berichten in een simulatieomgeving 

 Groene Vink-module: doorlopen van testscenario’s waarbij softwareleveranciers een 

Groene Vink ontvangen 

 XSLT’s: hulpmiddel om controleregels eenvoudig te implementeren 

 

 

1.4 Meer informatie 

Hebt u vragen of opmerkingen over dit document? Neemt u dan contact op met: 

 

Zorginstituut Nederland 

Team Informatiestandaarden 

(020) 797 89 48 

info@istandaarden.nl 

www.istandaarden.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@istandaarden.nl
http://www.istandaarden.nl/
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2 Verantwoordelijkheden en randvoorwaarden 
 

Een ketentest wordt gedefinieerd als een test waarbij één of meer bedrijfsprocessen worden 

doorlopen over een aaneengesloten reeks van systemen en platforms. Een landelijke ketentest 

voor het iWlz-berichtenverkeer heeft als doel om te controleren of de processen en systemen 

op de juiste manier geïntegreerd zijn in systemen en een werkend geheel vormen. 

Bij een landelijke ketentest is het van belang om de nieuwe functionaliteiten van het iWlz-

berichtenverkeer te testen alvorens de nieuwe release landelijk in gebruik wordt genomen, 

maar ook om te testen of de bestaande functionaliteiten intact zijn gebleven. 

 

2.1 Verantwoordelijkheden 

Alle veldpartijen (en hun softwareleveranciers) zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig 

opleveren van software waarmee correcte iWlz-berichten kunnen worden uitgewisseld. 

Zorginstituut Nederland treedt, vanuit haar rol als wettelijke beheerder van de iWlz, op als 

facilitator van de landelijke ketentest voordat de migratie naar iWlz 2.1 plaatsvindt. 

 

Het Zorginstituut biedt een draaiboek aan waarin wordt aangegeven hoe de landelijke 

ketentests kunnen plaatsvinden en welke voorwaarden gesteld worden aan de ketentest.  

 

Veldpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van afspraken met testpartners. 

Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld over de scope van de uit te voeren testen en het gebruik van 

testomgevingen om de berichten onderling uit te wisselen. In de tijdschema’s die in dit 

draaiboek zijn gesteld, wordt alleen gesproken van uiterlijke datums (deadlines) per 

testonderdeel. De veldpartijen zijn vrij in het kiezen van de startmomenten. Het Zorginstituut 

gaat er van uit dat veldpartijen zelf een reële fasering gebruiken bij de testen. Dit wil zeggen 

dat de testen niet alleen in de laatste week voor het verstrijken van de uiterste datum dienen 

plaats te vinden. Veldpartijen maken onderling afspraken over de verdeling in tijdseenheden 

van de testen. Wanneer een veldpartij, na verschillende pogingen, geen testpartner kan 

vinden, kan Zorginstituut Nederland ondersteuning bieden bij het vinden van een testpartner.  

 

2.2 Randvoorwaarden 

Alvorens een veldpartij een ketentest wenst uit te voeren met een andere betrokken veldpartij, 

dient voldaan te worden aan deze randvoorwaarden: 

 

  Alle te genereren berichten zijn correct bevonden door de Validatiemodule van 

Zorginstituut Nederland; 

  Eigen acceptatietests zijn met positief resultaat afgerond; 

  Er worden geen berichten met productiedata uitgewisseld in de ketentest; 

  Testberichten die gebruikt worden voor ketentests dienen gegenereerd te worden uit het 

eigen systeem (er wordt tijdens de ketentest geen gebruikgemaakt van de door het 

Zorginstituut beschikbaar gestelde voorbeeldberichten); 

  Partijen hebben vooraf afspraken gemaakt over de ketentest, alvorens testberichten 

worden verzonden naar een andere veldpartij. 

 

2.3 Testomgeving 

Zorginstituut Nederland stelt geen centrale testomgeving beschikbaar waar veldpartijen en 

softwareleveranciers testbestanden kunnen uitwisselen. 

 

VECOZO heeft een testomgeving die ruim voor de landelijke ketentests gereed is. 

Softwareleveranciers kunnen in deze omgeving iWlz 2.1 uitwisselen voordat de iStandaard 

landelijk in gebruik is genomen. Kijk voor meer informatie op: 

https://www.vecozo.nl/diensten/berichtenverkeer-wlz/ 

 

Door het gebruik van specifieke postcode-ranges door VECOZO is het niet altijd mogelijk voor 

ketenpartijen om een volwaardige ketentest uit te voeren. Het staat de ketenpartijen vrij om 

https://www.vecozo.nl/diensten/berichtenverkeer-wlz/
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alternatieve berichtuitwisselingen toe te passen om een correcte werking van de systemen te 

toetsen. Voor het uitwisselen van de berichten tussen zorgkantoren en het CAK wordt geen 

gebruikgemaakt van de omgeving van VECOZO. Het CAK en de zorgkantoren maken onderling 

afspraken over de wijze waarop de berichten uitgewisseld worden. 

 

3 Inhoud landelijke ketentest 
 

De ketenpartijen maken onderling afspraken welke testscenario’s uitgevoerd worden. 

Zorginstituut Nederland geeft in dit document aan welke aandachtsgebieden tot de scope van 

de test moeten behoren. Het staat de ketenpartijen vrij om de inhoud en scope van de test, 

buiten deze aandachtspunten om, verder zelf te bepalen.  

 

3.1 Inhoud ketentest voor Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

 

Testpartners 

De ketentest dient minimaal met één zorgkantoor van iedere concessiehouder te worden 

uitgevoerd: 

 Zilveren Kruis 

 Friesland 

 Menzis 

 CZ 

 VGZ 

 Eno 

 Zorg & Zekerheid 

 DSW 

 

Berichtparen 

De ketentest moet minimaal deze berichten bevatten: 

 IO31 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 IO32  

 

Aandachtsgebieden voor de tests 

 Vervanging BOPZ door WZD 

 Nieuwe ZZP-codes GGZ 

 

 

3.2 Inhoud ketentest voor Centraal Administratie Kantoor (CAK) 

 

Testpartners 

De ketentest dient minimaal met één zorgkantoor van iedere onderstaande concessiehouders 

te worden uitgevoerd: 

 Zilveren Kruis 

 Friesland 

 Menzis 

 CZ 

 VGZ 

 Eno 

 Zorg & Zekerheid 

 DSW 

 

Berichtparen 

De ketentest moet minimaal deze berichten bevatten: 

 CA317 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 
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 CA319 

  

Aandachtsgebieden voor de tests 

 Invoering DTV 

 Wijziging rondom vulling Klasse in de CA317 

 Gebruik GeleverdeZorgID in de CA319 

 

 

3.3 Inhoud ketentest voor zorgkantoren 

 

Testpartners 

De ketentest dient minimaal met één zorgkantoor van iedere van onderstaande 

concessiehouders te zijn uitgevoerd (anders dan het eigen zorgkantoor): 

 Zilveren Kruis 

 Friesland 

 Menzis 

 CZ 

 VGZ 

 Eno 

 Zorg & Zekerheid 

 DSW 

En: 

 CIZ (zie inhoud ketentest voor het CIZ) 

 CAK (zie inhoud ketentest voor het CAK) 

 Twee verschillende softwareleveranciers van zorgaanbieders  

 

Berichtparen 

De ketentest moet minimaal deze berichten bevatten: 

 ZK31 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 ZK32 

 ZK33 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 ZK34 

 ZK35 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 ZK36 

 ZK39 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 ZK310 

 

Aandachtsgebieden voor de tests 

 Vervanging BOPZ door WZD 

 Nieuwe ZZP-codes GGZ 

 Invoering DTV 

 Wijziging rondom vulling Klasse in de CA317 

 Gebruik van GeleverdezorgID in de CA319 

 

 

3.4 Inhoud ketentest voor softwareleveranciers van zorgaanbieders 

 

Testpartners 

De ketentest dient minimaal met één zorgkantoor van iedere van onderstaande 

concessiehouders te zijn uitgevoerd: 
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 Zilveren Kruis 

 Friesland 

 Menzis 

 CZ 

 VGZ 

 Eno 

 Zorg & Zekerheid 

 DSW 

 

Berichtparen 

De ketentest moet minimaal deze berichten bevatten: 

 AW33 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 AW34 

 AW35 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 AW36 

 AW39 (reguliere proces aangevuld met functionele wijzigingen volgens 

onderstaande aandachtsgebieden) 

 AW310 

 

Aandachtsgebieden voor de tests 

 Vervanging BOPZ door WZD 

 Invoering DTV 
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4 Een geslaagde ketentest 
 

Een ketentest kan als geslaagd worden bestempeld wanneer voldaan is aan deze eisen: 

 

  Het CIZ heeft tests uitgevoerd met de softwareleveranciers van de zorgkantoren en het 

resultaat van de tests is positief. Er zijn geen blokkerende bevindingen geconstateerd, of 

geconstateerde bevindingen zijn verholpen, óf er zijn maatregelen genomen om te 

voorkomen dat andere ketenpartijen hinder ondervinden van de bevinding. 

 

  Het CAK heeft tests uitgevoerd met de zorgkantoren en het  

resultaat van de tests is positief. Er zijn geen blokkerende bevindingen geconstateerd, of 

geconstateerde bevindingen zijn verholpen, óf er zijn maatregelen genomen om te 

voorkomen dat andere ketenpartijen hinder ondervinden van de bevinding. 

 

  Het zorgkantoor heeft tests uitgevoerd met het CIZ, met softwareleveranciers van de 

zorgaanbieders, met het CAK en met andere zorgkantoren. Het resultaat van deze tests is 

positief. Er zijn geen blokkerende bevindingen geconstateerd, of geconstateerde 

bevindingen zijn verholpen, óf er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat andere 

ketenpartijen hinder ondervinden van de bevinding. 

 

  De softwareleveranciers van de zorgaanbieders hebben tests uitgevoerd met 

zorgkantoren. Het resultaat van deze tests is positief. Er zijn geen blokkerende 

bevindingen geconstateerd, of eventuele bevindingen zijn verholpen, óf er zijn 

maatregelen genomen om te voorkomen dat andere ketenpartijen hinder ondervinden van 

de bevinding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Draaiboek landelijke ketentest iWlz 2.1      9/10 

5 Testperiode 
 

5.1 Planningstabel 

In de planningstabel staat welke stappen softwareleveranciers en veldpartijen genomen 

moeten hebben op welke uiterste datum. Partijen moeten de genoemde datums in de 

planningstabel interpreteren als uiterlijke tijden. 

 

 

 

5.2 Vinden van een testpartner 

Op het moment dat veldpartijen problemen ondervinden bij het tijdig vinden van een 

testpartner kan contact worden opgenomen met het Zorginstituut Nederland. De partij kan dit 

via e-mail – info@istandaarden.nl – melden aan Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut zal 

ondersteuning bieden om een geschikte testpartner voor de betreffende partij te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Wanneer 

(tijd) 

Actie- 

houder 

Escalatie naar Zorginstituut Nederland in 
het geval er geen testpartners zijn 
gevonden  

15 nov 17.00 uur Alle partijen 

Alle softwaresystemen zijn gereed voor 
uitvoeren van landelijke ketentest 

25 nov 17.00 uur Alle 

softwareleveranciers 

Alle ketentests zijn afgerond 13 dec 17.00 uur Alle partijen 

Eventuele bevindingen zijn opgelost of 
maatregelen zijn genomen waardoor 
geen enkele partij hinder ondervindt van 
bevindingen 

13 dec 17.00 uur Alle 

softwareleveranciers 

Go / no go-moment 17 dec 15.00 uur Stuurgroep iWlz 

Communicatie over Go / no go-moment 18 dec 17.00 uur Zorginstituut 

Nederland 

mailto:info@istandaarden.nl
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6 Go / no go-moment en escalatie 
 

6.1 Go / no go 

Vanaf 1 januari 2020 dient iWlz 2.1 in gebruik te worden genomen om de uitvoering van de 

Wlz op een correcte manier te kunnen ondersteunen met het iWlz-berichtenverkeer. 

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat er echter besloten moet worden om de 

ingebruikname van een nieuwe release uit te stellen. Dit besluit valt alleen wanneer 

zwaarwegende argumenten worden aangedragen. Te denken valt dan aan een verstoring van 

(delen van) de keten waardoor de continuïteit van de levering van zorg aan cliënten wordt 

geraakt. 

 

Hiervoor is een landelijke go/no go-beslissing ingevoerd. De Stuurgroep iWlz kan, op basis van 

de resultaten van de landelijke ketentest, besluiten om de invoering van de release per 1 

januari 2020 uit te stellen. 

 

Dit besluit wordt uiterlijk 17 december 2019 genomen. 

 

Als een bepaalde ketenpartij, gezien de resultaten van de landelijke ketentest, niet in staat is 

om bij de ingebruikname van iWlz 2.1 deel te kunnen nemen aan het berichtenverkeer, dan 

moet die partij in overleg met Zorginstituut Nederland zelf tijdelijk noodmaatregelen treffen. 

Noodmaatregelen van een individuele partij zullen de landelijke invoering niet tegenhouden en 

heeft geen no go-beslissing tot gevolg. 

 

6.2 Escalatie 

Wanneer de verschillende ketentests niet succesvol binnen het aangegeven tijdsframe kunnen 

worden afgerond, meldt de betreffende veldpartij dit direct per e-mail – info@istandaarden.nl 

– aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het Zorginstituut worden dan tijdelijke 

noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt Zorginstituut Nederland samen met de 

betrokken partij naar een oplossing. Hierbij is het eerste uitgangspunt dat de veroorzaker het 

probleem oplost.  

Escalaties worden, net als de resultaten van de uitgevoerde tests, teruggekoppeld aan de 

Stuurgroep iWlz. 

 

Ook wanneer een veldpartij, na verschillende pogingen, geen testpartner kan vinden, kan 

Zorginstituut Nederland ondersteuning bieden bij het vinden van een testpartner. 

Dit dient uiterlijk 22 november 2019 bij het Zorginstituut gemeld te worden. 
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