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1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

Zorginstituut Nederland is de wettelijke beheerder van de iStandaard voor de Wet 

Langdurige Zorg: iWlz. Vanuit haar wettelijke beheerdersrol wordt jaarlijks onder 

regie van het Zorginstituut een nieuwe release vormgegeven. Het vormgeven van 

een nieuwe release gebeurt altijd in afstemming met alle ketenpartijen en overige 

betrokken partijen, waaronder de softwareleveranciers, NZa en Vektis.  

In aanloop naar de implementatiedatum van de nieuwe release levert Zorginstituut 

Nederland verschillende producten en diensten op, ter ondersteuning van  de 

implementatie van een nieuwe release. 

 

 

1.2 Inhoud iWlz 2.0 

De release iWlz 2.0, die per 1 april 2018 in gebruik is genomen, kenmerkt zich door 

de flexibiliteit in het zorgtoewijzingsproces. Zorgprofielen kunnen voor alle 

leveringsvormen door middel van een percentage in delen toegewezen worden aan 

verschillende zorgaanbieders. De nieuwe leveringsvorm MPT vervangt de functies en 

klassen, die alleen nog gebruikt worden indien sprake is van (of combinatie met) 

een subsidieregeling. Een ander doel van deze release is de sterke verlaging van 

administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgkantoren voor met name het 

aanvragen en toewijzen van een MPT (Modulair Pakket Thuis). 

 

 

1.3 Major release 

De release iWlz 2.0 is een Major release. De impact op de processen van 

zorgaanbieders en zorgkantoren is groot en ook de technische impact op de diverse 

softwaresystemen is groot.  

Gezien de aard van deze release is er een apart implementatieplan opgesteld. 

Kenmerken van het implementatieplan: 

• Intensieve afstemming ketenpartijen; 

In aanloop naar de migratie is er veel en intensief overlegd met 

ketenpartijen en softwareleveranciers over de gevolgen van de release en de 

wijze van implementatie. 

• Informeren ketenpartijen; 

De impact op administratieve processen voor zorgaanbieders en 

zorgkantoren was dusdanig dat ketenpartijen en softwareleveranciers 

vroegtijdig geïnformeerd werden over de gevolgen van de release. Het 

organiseren van landelijke informatiebijeenkomsten (iWlz on the move 

bijeenkomsten) voor zorgaanbieders was hier een onderdeel van. 

• Implementatie door middel van bigbang-scenario; 

Bij het opstellen van de implementatiestrategie is gekozen voor een 

bigbang-scenario. Dit betekent dat alle partijen de nieuwe iWlz-versie 

tegelijkertijd in gebruik nemen en de overgang geen conversieperiode kent. 

• Afwijkende implementatiedatum; 

De releases van iWlz worden over het algemeen op 1 januari 

geïmplementeerd. Om ketenpartijen voldoende tijd te gunnen om hun 

processen en systemen aan te passen, is gekozen om de nieuwe versie op 1 

april 2018 in gebruik te nemen. 

 

 

1.4 Doel evaluatierapport 

In de periode na de migratie (van 1 april tot 1 september) worden de voorbereiding, 

implementatie en ingebruikname geëvalueerd. Bevindingen worden in dit rapport 
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opgenomen. Naar aanleiding van deze bevindingen worden aanbevelingen en 

verbeterpunten opgesteld om de ondersteuning bij, en de kwaliteit van, 

implementaties van toekomstige releases te verbeteren en verhogen. De 

verbeterpunten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz. 

 

 

1.5 Wijze van evalueren 

Evaluatie heeft op de volgende wijze plaatsgevonden: 

 

Evaluatie Klankbordgroep iWlz 

De Klankbordgroep iWlz is een bestaand overlegorgaan waarbij ketenpartijen het 

huidige berichtenverkeer bespreken. De Klankbordgroep wordt geïnitieerd door 

Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut beschouwd de deelnemers als 

vertegenwoordiging van de keten. De deelnemers bestaan uit zorgaanbieders, 

zorgkantoren, het CAK en het CIZ en hebben mandaat om vanuit hun organisatie op 

landelijk niveau mee te praten, hebben kennis van het iWlz-berichtenverkeer en 

overzien alle processen die het berichtenverkeer kent. 

Evaluatie heeft op 22 mei 2018 plaatsgevonden. 

 

Evaluatie ledendag VCZA 

VCZA is de landelijke vereniging voor Cliënt- en zorgadministrateurs in de care-

sector. Tijdens een ledendag is Zorginstituut Nederland aanwezig geweest om leden 

(zorgaanbieders) te informeren over de migratie en ingebruikname van iWlz 2.0. 

Tevens is Zorginstituut Nederland in gesprek gegaan met de leden van VCZA en zijn 

ervaringen over de migratie uitgewisseld. 

Evaluatie heeft op 22 mei 2018 plaatsgevonden. 

 

Evaluatie OIZ 

OIZ is de brancheorganisatie voor softwareleveranciers.  

Evaluatie met OIZ heeft op 9 augustus 2018 plaatsgevonden. Aan dit 

evaluatiegesprek hebben ZIN, OIZ en ZN deelgenomen.  
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2 De aanloop naar de nieuwe release 
 

 

2.1 Algemeen 

De voorbereiding op de nieuwe release heeft een langere periode gekend dan de 

voorgaande iWlz-releases. 

De impact en implementatiewijze van iWlz 2.0 maakten dat er meer tijd besteed 

moest worden aan de bouw van de software, aanpassen van administratieve 

processen en het geven van informatie. 

De benodigde aanpassingen van de werkprocessen zorgden er ook voor dat gekozen 

is voor een implementatie volgens een bigbang-scenario. Alle partijen moesten op 

één moment over gaan op de nieuwe versie van het iWlz-berichtenverkeer. 

 

 

2.2 Afstemming en afspraken 

Om de overgang naar de nieuwe release zo soepel mogelijk te laten verlopen en 

landelijke afspraken te maken over de migratieperiode en benodigde conversies, is 

er intensief overleg geweest tussen ketenpartijen. 

Zorginstituut Nederland sloot bijna wekelijks aan bij het overleg Werkgroep iWlz 2.0 

dat door Zorgverzekeraars Nederland werd geïnitieerd. Daar waar nodig sloten ook 

andere ketenpartijen, zoals het CAK, aan. 

In dit overleg zijn onder andere de conversie, de migratiestappen, consequenties 

voor administratieve processen van zorgaanbieders en zorgkantoren, en benodigde 

aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing aan de orde geweest. 

 

 

2.3 Communicatie 

Informeren van alle betrokken (keten)partijen, in het bijzonder zorgaanbieders en 

softwareleveranciers, over de aanpassingen die iWlz 2.0 met zich meebracht is een 

essentieel onderdeel van de voorbereiding geweest. 

Hiervoor heeft Zorginstituut Nederland de volgende acties uitgevoerd: 

• Communicatieplan opgesteld in samenwerking met Zorgverzekeraars 

Nederland (dat bijvoorbeeld heeft geresulteerd in nieuwsbrieven over de 

overgang naar iWlz 2.0) 

• 15 Informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij betrokken (keten)partijen 

werden geïnformeerd over de wijzigingen van de nieuwe release, de impact 

op administratieve processen en de migratiestappen. 
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3 Ingebruikname nieuwe release 
 

 

3.1 De migratie 

Voordat de nieuwe versie van iWlz in gebruik genomen kon worden moest de 

migratie naar iWlz 2.0 plaatsvinden. Hiervoor is een landelijk draaiboek opgesteld 

waarin de fases van de migratie is uitgelegd: 

a) gecontroleerde afsluiting van berichtenverkeer met iWlz 1.2 

b) transitie van de systemen naar iWlz 2.0 

c) ingebruikname van iWlz 2.0 

Het migratiedocument is als bijlage toegevoegd. 

 

Op dinsdag 3 april 2018 is iWlz 2.0 in gebruik genomen. Volgens de landelijke 

afspraken zijn de eerste dagen gebruikt om conversiebestanden van zorgkantoren 

te sturen naar de zorgaanbieders. Op deze manier werden vanuit de zorgkantoren 

alle systemen gevuld met nieuwe, geconverteerde iWlz 2.0-toewijzingen.  

De vulling van de systemen volgden onderstaand proces: 

  Zorgkantoren sturen geconverteerde toewijzingen naar zorgaanbieder 

  Zorgaanbieder sturen (automatische) MAZ (melding aanvang zorg) op 

zorgtoewijzing 

  Zorgkantoren sturen MAZ naar het CAK 

  Zorgaanbieders krijgen voldoende tijd om op een later tijdstip de 1% 

toewijzingen te controleren en aan te (laten) passen 

 

Eén van de uitgangspunten bij dit proces was dat de cliënt niets zou merken van de 

overgang naar de nieuwe iWlz-versie. Hiervoor zijn de afspraken afgestemd met het 

CAK m.b.t. de inning van de eigen bijdrage. 

 

 

3.2 Bevindingen bij ingebruikname iWlz 2.0 

Op dinsdag 3 april werd iWlz 2.0 landelijk in gebruik genomen. Zorginstituut 

Nederland monitorde de ingebruikname nauwlettend. 

De volgende grootste bevindingen zijn geconstateerd tijdens de eerste dagen van 

ingebruikname: 

 

Conversiebestanden 

Enkele zorgkantoren hebben hinder ondervonden bij het aanmaken van de 

conversiebestanden. Er zijn hierdoor een aantal onjuiste conversiebestanden 

verstuurd: 

• Er is iWlz 1.2-informatie meegestuurd 

• Onjuiste vulling van het gegevenselement Coördinator Zorg Thuis 

• Het nieuwe pattern op het gegevenselement Huisnummertoevoeging heeft 

technische afkeur tot gevolg gehad 

Het later opnieuw versturen van de conversiebestanden bracht vervolgcomplicaties 

met zich mee (niet alle softwaresystemen van zorgaanbieders konden omgaan met 

dubbele zorgtoewijzingen). 

 

Softwaresystemen zorgaanbieders 

Door onjuiste interpretatie van de technische specificaties hebben een aantal 

softwareleveranciers een nieuwe patch moeten doorvoeren omdat het systeem niet 
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de nieuwe iWlz 2.0-berichten kon verwerken. Pas na verwerking van deze patch 

konden deze zorgaanbieders deelnemen aan het iWlz 2.0-berichtenverkeer. 

 

Communicatie 

Informatie over de geconstateerde problemen met de conversiebestanden en de 

gekozen oplossingen werd niet op grote schaal verspreid (zowel intern als extern) 

door zorgkantoren waardoor duidelijkheid over juiste werkwijze voor zorgaanbieders 

traag op gang kwam. 

 

Validatieservice 

De validatieservice is een testfunctionaliteit die beschikbaar wordt gesteld door 

Zorginstituut Nederland. Deze validatieservice kan gebruikt worden door 

deelnemers aan het iWlz-berichtenverkeer om hun testbestanden te valideren in 

aanloop naar een nieuwe release (bouwfase van software). 

Deze functionaliteit is in eerdere releases ook gebruikt om productiebestanden te 

valideren. 

Kort na de invoering van iWlz 2.0 werd bekend dat de geheugencapaciteit van de 

validatieservice te beperkt was voor de zeer grote conversiebestanden. 

 

Voor zorgaanbieders waarvan hun softwareleverancier werkte met deze 

validatieservice resulteerde dit in vertraging in afhandeling (inlezen) van de 

conversiebestanden. De vertraging heeft een werkweek geduurd. 

 

Aanlevering CAK 

Zorgkantoren hebben gegevens aangeleverd aan het CAK die niet bij het CAK 

terecht hadden mogen komen. Deze gegevens werden (automatisch) gegenereerd 

vanuit hun softwaresysteem. Een aantal cliënten heeft hierdoor onterecht een brief 

over het opleggen van een eigen bijdrage ontvangen. De onterechte eigen bijdrage 

is nooit geïnd bij cliënten. 

Zowel het CAK als de betrokken zorgkantoren hebben het datalek volgens procedure 

gemeld. 

 

Doordat een aantal conversiebestanden onjuist was, is er vertraging opgetreden in 

de aanlevering  van de MAZ. Eind augustus 2018 zijn nog niet alle MAZ’zen 

ontvangen volgens het CAK. Het CAK, zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland 

hebben intensief contact met elkaar hierover. 

 

Bovenregionaal berichtenverkeer: 

Het bovenregionale berichtenverkeer is vertraagd op gang gekomen. Niet voor alle 

in zorg zijnde cliënten is hierdoor direct een geconverteerde zorgtoewijzing 

verstuurd. Dit heeft ook geresulteerd in uitval van berichten. 
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4 Evaluatie 
 

 

4.1 Algemeen 

Evaluatie met de betrokken partijen levert het volgende algemene beeld op: 

 

• Er was een zeer gedegen voorbereiding waarvoor voldoende tijd is genomen; 

• Vooral de zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut 

Nederland zijn te spreken over de samenwerking, aandacht voor regie en 

coördinatie bij de implementatie; 

• Er zijn knelpunten ontstaan die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als 

voor een ander testtraject was gekozen;  

• De communicatie voorafgaand aan de migratie was goed, na de migratie had 

communicatie centraal belegd moeten worden bij één partij; 

• De verwachte hectiek na de migratie is bij zorgaanbieders grotendeels 

uitgebleven; 

• Zorgkantoren en zorgaanbieders moeten wennen aan de nieuwe processen. 

 

 

4.2 Evaluatie per betrokken partij 

 

OIZ 

Voor een aantal softwareleveranciers hebben de foutieve conversiebestanden 

geresulteerd in extra werk. Zij moesten dit werk verrichten om zorgaanbieders te 

ondersteunen bij de administratieve handelingen die de foutieve conversiebestanden 

met zich mee hebben gebracht. 

Vanuit het perspectief van OIZ was de communicatie vanuit zorgkantoren 

onvoldoende. Gekozen oplossingen voor de conversiebestanden werden niet gedeeld 

met de betrokken softwareleveranciers waardoor zij niet konden meedenken en de 

door de zorgkantoren gekozen oplossingen voor een aantal softwareleveranciers nog 

meer werk met zich meebrachten. 

 

De suggestie van OIZ is dat het uitvoeren van een proefconversie veel problemen 

had kunnen voorkomen. Een proefconversie vooraf had wellicht 

interpretatieverschillen van de conversieregels van zorgkantoren kunnen 

voorkomen. Daarbij geeft OIZ aan dat zij in het huidige releaseproces een duidelijke 

regievoering, inclusief een Go/No Go moment, op landelijke ketentesten mist. De 

inhoud van ketentesten en de wijze waarop deze worden uitgevoerd (en succesvol 

worden beoordeeld) moeten vooraf afgestemd worden met softwareleveranciers.  

OIZ geeft aan dat de deelnemers van de technische referentiegroepen hier een rol 

in kunnen vervullen. Vooraf moeten de deelnemers duidelijk geïnformeerd worden 

over hun adviesfunctie, mandaat en het kennisniveau dat ze nodig hebben. 

 

Zorgverzekeraars Nederland 

Zorgverzekeraars Nederland is erg te spreken over de afstemming die vooraf heeft 

plaatsgevonden tussen de zorgkantoren en Zorginstituut Nederland. Deze intensieve 

afstemming heeft de samenwerking tussen de ketenpartijen en het Zorginstituut 

sterk verbeterd. 

 

In aanloop naar de migratie is het uitvoeren van een proefconversie gemist. Dit had 

een groot deel van de knelpunten kunnen voorkomen. Daarnaast mist 

Zorgverzekeraars Nederland een duidelijke regievoering op de landelijke 

ketentesten inclusief Go/No Go moment.  
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Zorgkantoren 

Zorgkantoren merken op dat, ondanks de grondige voorbereiding zoals iWlz on the 

move, zorgaanbieders niet (goed) op de hoogte waren van de nieuwe processen, 

ondanks de informatiebijeenkomsten en berichtgeving. Ook eigen medewerkers van 

de zorgkantoren waren niet altijd goed op de hoogte. 

 

Het gemis van proefconversies is groot geweest. Er is veel aandacht geweest voor 

de voorbereiding (voorkant) en minder voor de implementatie zelf (achterkant). 

Vanuit de zorgkantoren is de aanbeveling genoemd dat een proefconversie en een 

landelijke ketentest als voorwaarde gesteld moet worden bij de implementatie.   

 
De NZa deed, op het moment dat er veel mensen nodig waren voor de 
implementatie, ook een uitvraag van data waar dezelfde functionarissen voor nodig 
waren. Deze werkzaamheden vielen tegelijkertijd en hebben extra druk gelegd op 

medewerkers. 
Deze uitvraag had beter gecoördineerd kunnen worden tussen de NZa en 
Zorginstituut Nederland. 
 
Eén zorgkantoor heeft problemen gehad met het versturen van zorgtoewijzingen 
door het element huisnummertoevoeging. Dit kwam door te streng opgestelde 
specificaties die Zorginstituut Nederland had opgesteld. 

 

Zorgaanbieders 

 

De zorgaanbieders die deelnemen aan de Klankbordgroep iWlz hebben de migratie 

over het algemeen goed ervaren. De verwachte hectiek is voor veel van hen 

uitgebleven.  

Hieronder het overzicht van de knelpunten waarmee de zorgaanbieders te maken 

hebben gehad. 

 

• Kort na de invoering van iWlz 2.0 werd bekend dat de geheugencapaciteit van 

de validatieservice te beperkt was voor de zeer grote conversiebestanden. 

Voor zorgaanbieders waarvan hun softwareleverancier werkt met deze 

validatieservice resulteerde dit in vertraging in afhandeling (inlezen) van de 

conversieberichten. De vertraging heeft een werkweek geduurd.  

• De rekenmodule is een functionaliteit die door Zorgverzekeraars Nederland 

beschikbaar is gesteld. Deze rekenmodule fungeert al lange tijd als handig 

hulpmiddel voor zorgaanbieders om de juiste zorgtoewijzingen aan te 

kunnen vragen. 

De nieuwe functionaliteit van de rekenmodule, heeft wel tot veel 

aanpassingsproblemen geleid. Doordat de rekenmodule erg laat werd 

gepubliceerd was er voor medewerkers weinig tijd om te oefenen. 

• Het opstellen van de juiste AAT (aanvraag aangepaste zorgtoewijzing) naar 

aanleiding van de ontvangen 1%-toewijzingen heeft meer werk gekost dan 

verwacht. Zorgaanbieders zijn van mening dat er onterecht 1% toewijzingen 

zijn verstuurd vanuit zorgkantoren. 

• Ervaring van een aantal zorgaanbieders leert dat zorgaanbieders moeten 

wennen aan onderlinge communicatie over de verdeling van 

zorgtoewijzingen. 

Het proces tussen zorgaanbieders was in de eerste twee manden na 

ingebruikname van iWlz 2.0 niet voor elke aanbieder even duidelijk. 

• Door problemen met conversiebestanden is de landelijke deadline voor het 

aanleveren van alle MAZ’zen niet gehaald. Zorgkantoren hebben aangegeven 

hier coulant mee om te gaan, maar berichtgeving vanuit de zorgkantoren is 

verschillend. 

• Bij een aantal zorgaanbieders is afgeweken van de migratieplanning waardoor 
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de nieuwe software al een week voor de migratie werd doorgevoerd. 

Hierdoor konden zorgtoewijzingen met terugwerkende kracht niet meer 

worden verwerkt. Dit heeft extra handmatig werk met zich meegebracht. 

• De communicatie vanuit zorgkantoren is voor verbetering vatbaar. 

Zorgkantoormedewerkers gaven verschillende informatie waardoor 

zorgaanbieders niet wisten waar ze aan toe waren. 

Daarnaast kwam de communicatie vanuit zorgkantoren over de foute 

conversiebestanden en de verwerking hiervan te laat op gang. 

• Declaratieberichten werden in sommige gevallen onterecht afgekeurd wegens 

een onjuiste (of te late doorvoering van) koppeltabel. De koppeltabel wordt 

door Zorgverzekeraars Nederland gepubliceerd en geeft informatie over 

mogelijke combinaties van declaraties t.o.v. inkoopafspraken en 

zorgtoewijzingen. Op basis van deze informatie bouwen softwareleveranciers 

controles in hun software. 

 

 

CAK 

Zorgkantoren hebben gegevens aangeleverd aan het CAK die niet bij het CAK 

terecht hadden mogen komen (subsidieregeling). Deze gegevens werden 

(automatisch) gegenereerd vanuit hun softwaresysteem. Een aantal cliënten heeft 

hierdoor onterecht een brief over het opleggen van een eigen bijdrage ontvangen. 

De onterechte eigen bijdrage is nooit geïnd bij cliënten. Zowel het CAK als de 

betrokken zorgkantoren hebben het datalek volgens procedure gemeld. 

 

Het CAK heeft onjuiste gegevens aangeleverd gekregen van de zorgkantoren 

(foutieve ZZP-codes). 

 

Ten tijde van de opmaak van dit document is door het CAK nog niet alle Meldingen 

Aanvang Zorg ontvangen (van de geconverteerde toewijzingen), vanuit de 

zorgkantoren, zoals aangegeven in het Landelijk draaiboek Migratie (bijlage). Dit 

heeft geen impact op de eigen bijdrage van de cliënt. 

 

Vanuit het CAK is de aanbeveling genoemd dat een proefconversie en een landelijke 

ketentest als voorwaarde gesteld moet worden bij de implementatie van nieuwe 

releases.   

 

 

 

CIZ 

Het CIZ heeft weinig last gehad van de migratie, doordat zij geen onderdeel 

uitmaakten van de keten waarin de nieuwe conversiebestanden werden aangemaakt 

en aangeleverd. Zij hebben wel een korte tijd te maken gehad met afkeur van 

indicatieberichten (het nieuwe pattern op het gegevenselement 

huisnummertoevoeging is te strak opgesteld. De specificaties zijn hierop aangepast)
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1 Doelstelling release 

De release iWlz 2.0 heeft geresulteerd in verminderde AAT-aanvragen van 

zorgaanbieders en flexibelere zorgtoewijzingen vanuit zorgkantoren. Het is 

makkelijker gemaakt om door meerdere zorgaanbieders zorg te kunnen leveren aan 

één cliënt. 

De zorg kan hierdoor beter aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënt. 

 

 

5.2 Conclusie 

De migratie naar iWlz 2.0 is voor een groot deel van de betrokken partijen technisch 

goed gegaan. De problemen die zijn ontstaan hadden hoofdzakelijk te maken met 

de onjuiste conversiebestanden die verstuurd zijn door  een aantal zorgkantoren. De 

communicatie over deze foute conversiebestanden en de verwerking hiervan is 

onvoldoende geweest. Het oplossen van deze knelpunten is onvoldoende met 

betrokken partijen afgestemd en gecommuniceerd wat heeft geresulteerd in nieuwe 

knelpunten. 

 

Het versturen van foutieve conversiebestanden had voorkomen kunnen worden door 

het uitvoeren van proefconversies. Het is duidelijk dat bij een volgende release 

waarbij sprake is van een (grote) conversie, proefconversies moeten plaatsvinden. 

Dat gebeurt bij voorkeur in een landelijk testtraject onder regie van één partij. 

Daarbij is sprake van een Go- no go moment. 

 

 

5.3 Succesfactoren 

Afstemming ZIN – zorgkantoren 

De intensieve afstemming tussen Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars 

Nederland en de zorgkantoren heeft geresulteerd in een goede en verbeterde 

samenwerking tussen betreffende ketenpartijen. 

 

Informatiebijeenkomsten iWlz on the move 

Zorgaanbieders hebben positief gereageerd op de georganiseerde 

informatiebijeenkomsten. Zij hebben aangegeven dat zij graag op deze manier 

worden geïnformeerd, ook bij kleinere releases. 

 

 

5.4 Aanbevelingen 

Zorginstituut Nederland heeft, op basis van de evaluaties, de volgende 

aanbevelingen voor het releaseproces: 

 

Regie landelijke ketentesten 

Er moet één partij  zijn die de regie voert over de landelijke ketentesten die vooraf 

moeten gaan aan de migratie naar een nieuwe release. Samen met 

softwareleveranciers en ketenpartijen stelt deze regievoerder de criteria en 

randvoorwaarden op waaraan een ketentest  moet voldoen om succesvol te zijn.  

Als de migratie gepaard gaat met een (grote) conversie, maken proefconversies 

deel uit van de ketentest. Aan de ketentest is een Go/No go moment gekoppeld. De 

regievoerder is verantwoordelijk voor een landelijk Go/No Go besluit. 

Zorginstituut Nederland laat een onderzoek uitvoeren waarin de mogelijkheden en 

wensen worden geschetst. Hierbij wordt rekening gehouden met ketentesten in het 
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huidige gegevensmodel (berichtenuitwisseling via estafette-model) en het 

toekomstige gegevensmodel (netwerkmodel). 

 

Centraal communicatiepunt 

Zorginstituut Nederland voorziet betrokken partijen voor de migratie naar een 

nieuwe release van eenduidige informatie die is afgestemd met de ketenpartijen. 

Ook na de ingebruikname van een nieuwe release is het wenselijk dat er één 

centraal communicatiepunt is waar ketenpartijen hun informatie kunnen vinden. 

Hierbij kan ook gekeken worden naar de hulp van brancheorganisaties richting hun 

leden. 

Het Zorginstituut kan dit, als wettelijke beheerder, uitvoeren. 

 

Advisering door betrokken partijen 

Zorginstituut Nederland kent in haar huidige releaseproces al de zogenaamde 

referentiegroepen. De referentiegroepbijeenkomsten worden gehouden in aanloop 

naar het vaststellen van een nieuwe release. De referentiegroepen zijn 

onderverdeeld in functionele groepen en technische groepen. Alle betrokken partijen 

zijn vertegenwoordigd in de referentiegroepen en zij brengen gezamenlijk een 

advies uit aan Zorginstituut Nederland. Op basis van dit advies wordt een definitief 

advies uitgebracht aan de Stuurgroep iWlz over de inhoud en implementatie van 

nieuwe releases. 

Uit de evaluatie met OIZ blijkt dat het mandaat van de deelnemers van 

voornamelijk de technische referentiegroep niet duidelijk is. Zorginstituut Nederland 

zal een nieuwe profiel moeten opstellen waarbij het mandaat duidelijk naar voren 

komt. Het is aan te bevelen dit profiel samen met OIZ op te stellen. 

 

Bijeenkomsten organiseren om zorgaanbieders te informeren 

Zorginstituut Nederland kan, afhankelijk van de impact van een nieuwe release, 

informatiebijeenkomsten organiseren voor zorgaanbieders (en desgewenst de 

andere ketenpartijen) zoals de iWlz on the move bijeenkomsten. Besluitvorming 

over het organiseren van deze bijeenkomsten is release-afhankelijk en wordt 

afgestemd met de Stuurgroep iWlz. 

 

 

5.5 Uitvoer geven aan verbeterpunten 

Dit evaluatierapport wordt voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz. Aan de stuurgroep  

wordt gevraagd om kennis te nemen van de inhoud, met name van de conclusies en 

aanbevelingen. Wanneer de Stuurgroep iWlz de aanbevelingen wil overnemen wordt 

een Plan van Aanpak opgesteld waarin de verbeterpunten worden opgenomen. 

Zorginstituut Nederland zal, samen met ketenpartijen, de verbeterpunten tot uitvoer 

brengen en de Stuurgroep iWlz op de hoogte houden over het verloop hiervan. 
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Bijlage 1: Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 

per 1 april 2018 

 

1 maart 2018 

 

 

Versie Datum Toelichting 

1.2 01-03-2018 Par. 4.1, AW317 toegevoegd aan tijdschema (4.1.9) 

Par. 4.1, AW318 toegevoegd aan tijdschema (4.1.13) 

 

1.1 26-01-2018 Par. 2.3 Gewijzigd: ‘iWlz1.2 retourbericht’ -> ‘iWlz1.2 

(retour)bericht’ 

Par. 4.1 In plaatje tijdstip ‘Alle AW34 verstuurd’ gewijzigd: 

09.00 -> 10.00 

Par. 7.1, Zorgaanbieders, 2e punt, Toegevoegd: ‘en een 

einddatum die op of na 31 maart 2018 ligt of leeg is,’ 

Par. 7.3, 7.3.1 Verwijderd: Wanneer (tijd) 7.00 uur 

Par. 8.2, 8.2.4 Toegevoegd ‘bericht(en)’ 

Par. 8.2, 8.2.5 Toegevoegd ‘bericht(en)’ 

 

1.0 22-12-2017 Eerste publicatie 
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Inleiding 

Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten nemen tijdens de 

landelijke migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0. Het gaat hierbij om het uitfaseren 

van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle ketenpartijen 

betrokken. De migratie begint op donderdag 29 maart 2018 om 17.00 uur en moet 

zijn afgerond op maandag 2 april 2018 om 24.00 uur. 

 

Per 1 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz versie 2.0 

geïmplementeerd. Deze versie vervangt de iWlz-versie 1.2 die vanaf 1 januari 2017 

in gebruik is genomen. Net zoals de voorgaande versie, ondersteunt de 2.0-versie 

de uitvoering van de Wlz. 

 

Big bang-scenario 

Vanwege de impact op de processen van de overgang naar de nieuwe versie is 

gekozen om de 2.0-release volgens een big bang-scenario te laten verlopen. 

Dit houdt in dat de invoering van de nieuwe release geen conversieperiode kent. Alle 

gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer moeten gelijktijdig overgaan op de nieuwe 

standaard.  

Tijdens de migratieperiode is er beperkt berichtenverkeer mogelijk (zie hiervoor het 

tijdschema in paragraaf 4.1). Er worden dan nog berichten uitgewisseld in 1.2-

formaat. Vanaf het moment dat het berichtenverkeer weer volledig in gebruik wordt 

genomen (dinsdag 3 april 2018) is alleen berichtenverkeer toegestaan in 2.0-

formaat. 

 

 

Meer informatie 

Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar 

iWlz 2.0? Neemt u dan contact op met: 

 

Zorginstituut Nederland 

Team iStandaarden 

 

(020) 797 89 48 

info@istandaarden.nl   

www.istandaarden.nl   

 

Bezoekadres 

Eekholt 4 

1112 XH Diemen 

Postadres 

Postbus 320 

1110 AH  Diemen 

mailto:info@istandaarden.nl
http://www.istandaarden.nl/
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1 Doel 

Bij de migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 gaat het om het uitfaseren en het 

opstarten van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle 

ketenpartijen betrokken. De migratieperiode gaat van start op donderdag 29 maart 

2018 en eindigt op maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag). 

 

Fasen van de migratie 

De migratie is in fasen opgedeeld: 

 
 Afsluiting betreft de gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.2-

berichtenverkeer. 
 Transitie betreft de aanpassing (bijv. d.m.v. een software-upgrade) van 

productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 2.0. Gedurende deze periode 
is geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk. 

 
Na de migratie start de fase Ingebruikname en nazorg  

 Ingebruikname en nazorg betreft de periode die begint op het moment 

dat de berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 2.0 van start gegaan 
is.  

 

Planning en timing 

De fase Afsluiting begint op donderdag 29 maart om 17.00 uur  en moet op vrijdag 

30 maart 2018 om 17.00 uur gereed zijn. De fase Transitie start op 30 maart 17.00 

uur en moet uiterlijk 2 april 24.00 uur gereed zijn. 

 

Vanaf 1 april 2018 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de 

standaard iWlz 2.0. Vanwege Pasen (zondag 1 april en maandag 2 april), gaat het 

berichtenverkeer van start op dinsdag 3 april 2018.  

 

Op dat moment is de transitiefase afgelopen en begint de fase Ingebruikname en 

nazorg. 

 

Conversiemogelijkheid 

Bij de implementatie van iWlz 2.0 wordt geen rekening gehouden met een 

uitloopperiode waarin ketenpartijen berichten kunnen converteren. Dit betekent dat 

alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer uiterlijk op dinsdag 2 april 2018 om 

24.00 uur de nieuwe release iWlz 2.0 op hun productieomgeving succesvol 

geïnstalleerd dienen te hebben. 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Verantwoordelijkheden 

De landelijke migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 vindt plaats onder regie van 

Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren hebben de regie over de migratie in de regio.  

Het CIZ, de zorgkantoren, CAK en VECOZO melden alleen die problemen bij het 

Zorginstituut waarbij de actiehouder niet kan voldoen aan de (in hoofdstuk 1) 

genoemde fasering: 
- afsluiten iWlz 1.2 
- transitie (bijv. software-upgrade) 
- ingebruikname iWlz 2.0  

Zorgaanbieders melden hun problemen bij het zorgkantoor. 

 

De actiehouder moet de in hoofdstuk 1 genoemde datums en tijden interpreteren 

als uiterlijke tijden. Het is toegestaan dat de actiehouder, in overleg met regionale 

ketenpartners, een planning aanhoudt waarbij acties vervroegd worden, mits deze 

planning valt binnen de afgesproken datumgrenzen. Vervroegde ingebruikname van 

iWlz 2.0 is niet toegestaan.  

2.2 Randvoorwaarden 

Zorginstituut Nederland heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. Ketenpartijen 

moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. Ketenpartijen worden bovendien 

geacht de gevraagde informatie aan het Zorginstituut te verstrekken en zich, 

conform geplande datums, te verantwoorden over de randvoorwaarden.  

Alleen op die wijze kan Zorginstituut Nederland de regie voeren over de landelijke 

overgang naar iWlz 2.0. Bij de randvoorwaarden gebruiken we zowel de term 

concessiehouder als zorgkantoor, het gaat echter altijd om het niveau van de 

concessiehouder.  

2.3 Afhandeling gecorrigeerde berichten 

Als naar aanleiding van een (vóór 1 april) ontvangen iWlz1.2 (retour)bericht ná 1 

april een correctie met terugwerkende kracht doorgevoerd moet worden, kan dit 

uitsluitend in onderlinge afstemming tussen partijen plaatsvinden.  

2.4 Go/No go 

Er is geen sprake van een landelijke go/no go-beslissing. Als een bepaalde 

ketenpartij niet in staat is om aan de randvoorwaarden zoals in hoofdstuk 3 

omschreven te voldoen, dan moet die partij in overleg met Zorginstituut Nederland 

tijdelijk noodmaatregelen treffen. De noodmaatregelen van een individuele partij 

zullen de landelijke invoering echter niet tegenhouden. 

2.5 Escalatie 

Wanneer bepaalde migratiestappen niet succesvol binnen het aangegeven tijdsframe 

kunnen worden afgerond, meldt de actiehouder dit direct per e-mail – 

info@istandaarden.nl – aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het 

Zorginstituut worden dan tijdelijke noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt 

Zorginstituut Nederland samen met de betrokken partij naar een oplossing. Hierbij 

is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost.  

mailto:info@istandaarden.nl
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3 Randvoorwaarden 

3.1 Zorginstituut Nederland (ZIN) 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.1.1 ZIN heeft alle modules en services van het iStandaarden-portaal 

beschikbaar gesteld. De modules zijn getest en voldoen aan de gestelde 

eisen. In de testperiode gemelde bevindingen/incidenten zijn opgelost. 

Het betreft de volgende modules en uiterlijke opleverdata: 

Validatieservice:                        1 oktober 2017 

Validatiemodule:                        1 oktober 2017 

Testvoorziening iStandaarden     20 oktober 2017 

Groene Vink-module                  20 oktober 2017 

 

3.1.2 ZIN heeft een centraal coördinatiepunt ingericht voor de migratieperiode. 

3.2 CIZ 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.2.1 Het CIZ heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar 

aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CIZ deze 

issues uiterlijk op maandag 12 maart 2018 bij ZIN. 

3.2.2 Het CIZ slaat in de periode dat er geen IO31-berichten uitgewisseld 

kunnen worden de genomen indicatiebesluiten op en verstuurt deze als 

iWlz 2.0-indicatiebesluiten na het operationeel worden van iWlz 2.0. 

3.3 Zorgkantoor 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.3.1 Het zorgkantoor heeft een test met het CIZ uitgevoerd. Als naar 

aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het 

zorgkantoor deze issues uiterlijk op 12 maart 2018 bij ZIN. 

3.3.2 Het zorgkantoor heeft een test met het CAK uitgevoerd. Als naar 

aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het 

zorgkantoor deze issues uiterlijk op 12 maart 2018 bij ZIN. 

3.3.3 Het zorgkantoor heeft een test uitgevoerd met een aantal 

zorgaanbieders. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues 

bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 12 maart 2018 

bij ZIN. 

3.4 Zorgaanbieder 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.4.1 Zorgaanbieders hebben hun systemen ingericht en getest zodat zij op  3 

april 2018 iWlz 2.0-berichten kunnen versturen en ontvangen.  
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3.5 CAK 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.5.1 Het CAK heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar 

aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CAK deze 

issues uiterlijk op 12 maart 2018 bij ZIN. 

3.5.2 Het CAK heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 3 april 2018 

iWlz 2.0-berichten kan versturen en ontvangen. 

3.6 VECOZO 

 

Nr. Randvoorwaarde 

3.6.1 VECOZO monitort vanaf 29 maart 17.00 tot 30 maart 15.00 uur het 

berichtenverkeer nauwkeurig. 

3.6.2 VECOZO heeft de systemen zo ingericht  en getest dat deze op 3 april 

2018 iWlz 2.0-berichten ondersteunen.  
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4 Afsluiting gebruik iWlz 1.2 

 

In de fase Afsluiting gebruik iWlz 1.2 moet de beëindiging van het berichtenverkeer 

iWlz 1.2 op een geordende wijze plaatsvinden. In de eindstatus van deze fase: 
 staan er geen ‘nog te versturen’ berichten iWlz 1.2 meer in systemen;  

 zijn alle iWlz 1.2-berichten ingelezen in systemen; 
 zijn alle retourberichten verzonden. 

 

Als naar aanleiding van een (vóór 1 april) ontvangen iWlz1.2 retourbericht ná 1 april 

een correctie met terugwerkende kracht doorgevoerd moet worden, kan dit 

uitsluitend in onderlinge afstemming tussen partijen plaatsvinden. 

 

Let op: In tegenstelling tot andere jaren stopt het berichtenverkeer bij het CIZ al 

een dag eerder. Bovendien is het de bedoeling dat de zorgaanbieders op de 

ontvangen zorgtoewijzingen nog wél zoveel mogelijk - en binnen het aangegeven 

tijdschema - reageren met een MAZ of MUT. AW33-berichten waarop geen AW35- of 

AW39-bericht is verstuurd, worden na de migratie opnieuw verstuurd in iWlz2.0-

formaat. 
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4.1 Tijdschema 

 
In het schema op pagina 10 is voor alle berichttypen een einddatum en een eindtijd 
opgenomen. Het is niet toegestaan om na de eindtijd van een bericht nog berichten 
van het betreffende type te versturen.  
Zo mogen bijvoorbeeld zorgaanbieders op 30 maart vanaf 12.00 uur geen AW35- en 

AW39-berichten meer aanbieden bij VECOZO om te versturen naar het zorgkantoor 
en mogen zorgkantoren vanaf 15.00 uur geen berichten meer versturen naar het 
CAK. Berichten die na de eindtijd bij VECOZO of bij het CAK worden aangeleverd, 
worden geweigerd. 

 

Retourberichten 
Op retourberichten die fouten bevatten, wordt na de eindtijd van het bijbehorende 

heenbericht, niet meer gereageerd met een gecorrigeerd bericht in iWlz1.2-formaat.  
 

IO32 
Als het zorgkantoor op 29 maart na 17.00 uur een IO32 verstuurt waarin een fout 
wordt gemeld, stuurt het CIZ geen gecorrigeerde IO31 meer in iWlz1.2-formaat. 
Na de migratieperiode stuurt het CIZ een gecorrigeerde IO31 in iWlz2.0-formaat. 

 

Overige retourberichten 

Correcties met terugwerkende kracht worden vanaf 3 april 2018 en uitsluitend in 

onderling overleg tussen betrokken partijen doorgevoerd. 

 

Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) 

De zorgaanbieder kan op 30 maart geen AAT meer indienen bij het zorgkantoor. Het 

zorgkantoor kan daar immers niet meer op reageren.  
AW33-berichten waarop geen AW35- of AW39-bericht is verstuurd, worden na de 
migratie opnieuw verstuurd in iWlz2.0-formaat. 
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Nr. Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Wanneer 

(tijd) 

Actie- 

houder 

4.1.1  Alle beschikbare IO31-berichten 
zijn verstuurd naar de 
zorgkantoren.  

29 mrt  17.00 uur CIZ 

4.1.2  Op alle IO31-berichten zijn 
IO32-berichten verzonden. 
Deze staan gereed in het 

VECOZO portaal om door het 

CIZ ingelezen te kunnen 
worden. 

29 mrt 20.00 uur zorgkantoor 

4.1.3  Alle ZK33-berichten zijn 
verstuurd. 

 Aanmaak van nieuwe ZK33-

berichten in iWlz 1.2 formaat is 
geblokkeerd. 

30 mrt 06.30 uur zorgkantoor 

4.1.4  Op alle ZK33-berichten zijn 
ZK34-berichten verzonden. 

 Alle AW33-berichten zijn 

verzonden. 

30 mrt 07.00 uur zorgkantoor 

4.1.5  Op alle AW33-berichten zijn 
AW34-berichten verzonden. 

30 mrt 10.00 uur zorg-

aanbieder 

4.1.6  Alle AW35- en AW39-berichten 
zijn (voor zover mogelijk) 

verstuurd. 

30 mrt 12.00 uur zorg-

aanbieder 

4.1.7  Op alle AW35- en AW39-
berichten zijn AW36- en 
AW310-berichten verzonden. 

 Alle ZK35/39-berichten zijn 
verstuurd.  

 Aanmaak van nieuwe 

ZK35/ZK39-berichten in 
iWlz1.2-formaat is geblokkeerd. 

30 mrt 13.00 uur zorgkantoor 

4.1.8  Alle ZK36/ZK310-berichten zijn 
verzonden. 

30 mrt 13.30 uur zorgkantoor 

4.1.9  AW317 is aangemaakt en 

geüpload. 
30 mrt 15.00 uur zorgkantoor 

4.1.10  Einde monitoring 
berichtenverkeer door VECOZO. 

30 mrt 15.00 uur VECOZO 

 

4.1.11  Alle CA317/CA319-berichten 
zijn verstuurd naar het CAK. 

30 mrt 15.00 uur zorgkantoor 

4.1.12  Alle CA318/CA320-berichten 
zijn verstuurd naar het 
zorgkantoor. 

30 mrt  17.00 uur CAK 

4.1.13  AW318 is gedownload. 30 mrt Vóór 

overgang 

op 

iWlz2.0 

zorgkantoor 
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5 Transitie 

De transitie vindt plaats in de periode van 30 maart 2018 17.00 uur tot 2 april 2018 

24.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk. Het CIZ, de 

zorgkantoren, CAK en VECOZO melden via info@istandaarden.nl wanneer hun 

systemen klaar staan voor iWlz 2.0. 

 

Zorgaanbieders die hun systemen niet op tijd gereed hebben voor gebruik melden 

dit bij hun zorgkantoor. 

 

 

 

Nr. Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Wanneer 

(tijd) 

Actie 

houder 

5.1.1 CIZ-systemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 2.0 

2 april 24.00 uur CIZ 

5.1.2 Zorgkantoorsystemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 2.0 

2 april 24.00 uur Zorgkantoor 

5.1.3 Zorgaanbieder-systemen 

staan geconfigureerd voor 

gebruik iWlz2.0 

2 april  24.00 uur  Zorgaan-

bieder 

5.1.4 CAK-systemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 2.0 

2 april 24.00 uur CAK 

 

5.1.5 VECOZO-systemen staan 

geconfigureerd voor gebruik 

iWlz 2.0 

2 april 24.00 uur VECOZO 

mailto:info@istandaarden.nl
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6 Ingebruikname en nazorg iWlz 2.0 

6.1 Ingebruikname 

 

Vanaf 1 april 2018 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de 

standaard iWlz 2.0. Vanwege Pasen (zondag 1 april en maandag 2 april), gaat het 

berichtenverkeer van start op dinsdag 3 april 2018. 

 

Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van 

de iWlz 2.0-berichten dienen te handelen volgens de eigen regionale 

fallbackprocedures.  

Zorginstituut Nederland verzorgt de landelijke communicatie omtrent de status van 

de migratie.  

6.2 Nazorg 

Zorginstituut Nederland heeft tijdens de migratie en de eerste dagen na de migratie 

nauw contact met de ketenpartijen om de ingebruikname goed te kunnen volgen en 

eventuele problemen te signaleren.  
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7 Berichtenverkeer tussen zorgkantoren en 

zorgaanbieders in de periode eind maart - begin april 

De nieuwe release iWlz 2.0 brengt aanpassingen met zich mee die van invloed zijn 

op de gegevens in de toewijzingen en de registratiesystemen van aanbieders en 

zorgkantoren. 

Na het in gebruik nemen van deze nieuwe release moeten deze nieuwe gegevens in 

de verschillende systemen ingevoerd worden. 

Dit gebeurt door het afsluiten van alle zorgtoewijzingen en het aanmaken en 

versturen van nieuwe zorgtoewijzingen voor alle cliënten die een zorgtoewijzing 

hebben die op of na 1 april 2018 geldig is. 

 

7.1 Voorafgaand aan de migratie 

Om uitval van berichten zo veel mogelijk te beperken dienen gebruikers van het 

iWlz-berichtenverkeer de volgende aandachtspunten in acht te nemen: 

 

Zorgaanbieders 

• Administratie op orde brengen 

Draag zorg voor een bijgewerkte administratie. Werk achterstanden in de 

administratie weg en voer eventueel een bestandsvergelijking uit met het 

zorgkantoor. 

• Systeem voorbereiden op het afsluiten van alle zorgtoewijzingen 

Alle zorgtoewijzingen, zowel voor functies als voor zorgzwaartepakketten 

(alle leveringsvormen), met een ingangsdatum die voor of op 31 maart 2018 

ligt en een einddatum die op of na 31 maart 2018 ligt of leeg is, worden 

afgesloten met einddatum 31-03-2018. 

Alle zorgtoewijzingen met een ingangsdatum die op of na 1 april 2018 ligt, 

worden verwijderd c.q. als niet ontvangen beschouwd. Dit om te voorkomen 

dat eendagstoewijzingen ontstaan, die met de nieuw te ontvangen, 

geconverteerde zorgtoewijzingen een overlapsituatie zullen veroorzaken.  

 

Zorgkantoren 

• Administratie op orde brengen 

Draag zorg voor een bijgewerkte administratie. Werk achterstanden in de 

administratie weg en voer eventueel een bestandsvergelijking uit met 

zorgaanbieders en het CAK. 

• Systeem voorbereiden op conversie en het versturen van nieuwe 

zorgtoewijzingen 

Alle geconverteerde zorgtoewijzingen die op of na 01-04-2018 geldig zijn, 

worden op 3 april 2018 verstuurd met toewijzingsdatum 31-03-2018, 01-04-

2018 of 02-04-2018 en met een bestandsgrootte van 50 cliënten. 

 

7.2 Uitgangspunten vulling d.m.v. berichtenverkeer  

 

• De klant mag niets merken van de migratie.  

• Het CIZ geeft geen indicatiebesluiten met terugwerkende kracht af. Enige 

uitzondering kan zijn dat het CIZ n.a.v. een beroep en bezwaar een 

indicatiebesluit met terugwerkende kracht afgeeft. Voor deze besluiten (met 

afgiftedatum op of na 1 april en ingangsdatum voor 1 april) geldt dat het CIZ 

deze conform regels iWlz2.0 moet afgeven. Zorgkantoren wijzen dan op 
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basis van iWlz2.0 toe vanaf de ingangsdatum van het besluit. Als de 

ingangsdatum van het indicatiebesluit vóór 1-1-2018 ligt, wijzen 

zorgkantoren via het berichtenverkeer toe vanaf 1-1-2018. 

• Na 1-4-2018 kunnen correcties met terugwerkende kracht vóór 1-4-2018 via 

het berichtenverkeer worden doorgevoerd mits de zorgtoewijzing waar de 

correctie betrekking op heeft ook via het iWlz 2.0 berichtenverkeer is 

aangeleverd en de wijziging niet vóór 1-1-2018 ingaat. Andere correcties 

moeten altijd handmatig en in overleg plaatsvinden. 

• Alle ketenpartijen behalve het CAK sluiten zelf alle op 1-4-2018 of daarna 

openstaande zorgtoewijzingen af. Dit geldt ook bij indicaties waar alleen 

functies zijn geïndiceerd. De einddatum van de zorgtoewijzing wordt 31-3-

2018 of, als de ingangsdatum groter is dan 31-3-2018, gelijk aan de 

ingangsdatum. Om te voorkomen dat door eendagstoewijzingen 

overlapsituaties ontstaan, dienen de zorgaanbieders deze zorgtoewijzingen 

te verwijderen c.q. als niet verzonden te beschouwen.  

Het zorgkantoor verstuurt geen intrekkingen. Aanbieders sluiten de 

toewijzingen voordat ze de nieuwe zorgtoewijzingen inlezen en versturen 

hiervan geen mutatiebericht. 

• Zorgtoewijzingen die zijn aangemaakt in de conversie zullen in het 

berichtenverkeer herkenbaar zijn aan een toewijzingsdatum 31 maart, 1 

april of 2 april (de datums tussen het sluiten van het iWlz 1.2-

berichtenverkeer en het opstarten van het iWlz 2.0-berichtenverkeer).  
 

7.3 Vulling van systemen d.m.v. berichtenverkeer na ingebruikname 

iWlz 2.0 

 

Onderstaande stappen dienen uitgevoerd te worden door de verschillende 

gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer: 
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1 Dit is 

niet in 

alle 

systemen 

van 

aanbiede

rs 

mogelijk 

of 

gewenst 

i.v.m. 

gekoppel

de 

plannings

ystemen. 

Afsluiten 

vindt dan 

plaats op 

het 

moment 

dat de 

nieuwe 

toewijzin

g wordt 

ingelezen

. 

Nr. Omschrijving Wanneer 

(datum) 

Actie 

houder 

7.3.1 Alle toewijzingen (zowel voor 

ZZP’s als voor functies) die 

geldig zijn op 31-03-2018 

afsluiten per 31-03-2018. 

Alle toewijzingen (zowel voor 

ZZP’s als voor functies) met 

een ingangsdatum op of na 

01-04-2018 verwijderen / als 

niet ontvangen beschouwen. 

Hierbij geldt: 

- Er worden geen 

intrekkingsberichten 

verstuurd door 

zorgkantoren 

- Er worden geen AW39 

berichten verstuurd 

door zorgaanbieders 

Voor 3 

april1 

Zorgkantoor en 

zorgaanbieders 

7.3.2 Geconverteerde toewijzingen 

versturen voor alle cliënten 

die een toewijzing hebben die 

op of na 01-04-2018 geldig 

is. Toewijzingen die op 1 april 

2018 geldig zijn, hebben als 

ingangsdatum 01-04-2018. 

Toewijzingen met een 

ingangsdatum na 1 april 

behouden de oorspronkelijke 

ingangsdatum.  

 

Deze geconverteerde 

toewijzingen zijn herkenbaar 

aan de Toewijzingsdatum 31-

03-2018, 01-04-2018 of 02-

04-2018 en bevatten 

maximaal 50 cliënten per 

bestand. 

 

Functies voor de 

subsidieregelingen ADL en 

extramurale behandeling en 

voor Wlz-indiceerbaren met 

ADL worden niet 

geconverteerd, maar wel 

opnieuw toegewezen.  

 

Nieuwe (niet geconverteerde) 

zorgtoewijzingen hebben een 

Toewijzingsdatum die op of 

ná 3 april 2018 ligt.  

 

Op 3 april, 

met uitloop 

op 4 april 

Zorgkantoor 

7.3.3 AW35 berichten (MAZ) 

versturen op de ontvangen 

geconverteerde toewijzingen 

Tussen 3 

en 13 april 

Zorgaanbieders 
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Toelichting bij bovenstaand schema (voor aanbieders) 

 

In iWlz2.0 worden alle zorgtoewijzingen uit iWlz1.2, die op of na 1 april 2018 geldig 

zijn, opnieuw verstuurd. Dit gebeurt op 3 april 2018. 

 

 

 (7.3.2) Ontvangen geconverteerde zorgtoewijzingen  

 

Functies 

Functies voor de subsidieregelingen ADL en extramurale behandeling en voor 

Wlz-indiceerbaren met ADL worden ongewijzigd opnieuw toegewezen.  

 

Zorgzwaartepakketten 

In iWlz2.0 bevatten alle zorgtoewijzingen voor zorgzwaartepakketten een 

percentage. Na de conversie, op 3 april, worden zorgtoewijzingen verstuurd met 

de volgende percentages: 

 

• 100% 

Dit is het ‘standaard’ percentage.  

Als de zorgaanbieder de toegewezen zorg alleen en binnen budget levert, 

stuurt hij een MAZ.  

Als het percentage niet correct is, dan dient de zorgaanbieder na het 

versturen van de MAZ een AAT in om de juiste zorgtoewijzing(en) aan te 

vragen. 

- Is er sprake van ondoelmatige zorglevering, dan moet de AAT voor 1 mei 

2018 bij het zorgkantoor ingediend worden. 

- Is het percentage onjuist om een andere reden, dan moet de AAT voor 1 

juni 2018 bij het zorgkantoor ingediend worden. 

Indien de cliënt niet in zorg is, stuurt de zorgaanbieder een MUT. 

 

                                                                 

 
2 Dat geldt vanzelfsprekend niet voor de zorgtoewijzingen waarvan de ingangsdatum in de toekomst ligt. 

voor cliënten die in zorg zijn 

op 01-04-2018. 

7.3.4 AW39 berichten (MUT) 

versturen op de ontvangen 

geconverteerde toewijzingen 

voor cliënten die (nog) niet in 

zorg zijn op 01-04-2018.2 

Tussen 3 

en 13 april 

Zorgaanbieders 

7.3.5 Indienen AAT op ontvangen 

geconverteerde toewijzingen 

voor ondoelmatige zorg. 

Vóór 1 mei 

2018 

Zorgaanbieders 

7.3.6 Indienen AAT op ontvangen 

geconverteerde toewijzingen 

voor wijziging percentage om 

andere reden. 

Vóór 1 juni 

2018 

Zorgaanbieders 

7.3.7 Verzenden aangepaste 

zorgtoewijzingen. 

Volgens de 

reguliere 

afspraken. 

Zorgkantoren 
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• 1% 

Het zorgkantoor kan het juiste percentage niet vaststellen.  

Als de zorgaanbieder de cliënt in zorg heeft, stuurt hij een MAZ.  

Om de juiste zorgtoewijzing (met het juiste percentage) te ontvangen, moet 

een AAT worden ingediend bij het zorgkantoor. 

- Is er sprake van ondoelmatige zorglevering, dan moet de AAT voor 1 mei 

2018 bij het zorgkantoor ingediend worden. 

- Is er geen sprake van ondoelmatige zorglevering, dan moet de AAT voor 1 

juni 2018 bij het zorgkantoor ingediend worden. 

Indien de cliënt niet in zorg is, stuurt de zorgaanbieder een MUT. 

 

• Ander % 

Het zorgkantoor kan het juiste percentage vaststellen.  

Als de zorgaanbieder de cliënt in zorg heeft, stuurt hij een MAZ.  

Als het percentage niet correct is, dan moet na het versturen van de MAZ 

een AAT ingediend worden om de juiste zorgtoewijzing(en) aan te vragen. 

- Is er sprake van ondoelmatige zorglevering, dan moet de AAT voor 1 mei 

2018 bij het zorgkantoor ingediend worden. 

- Is het percentage onjuist om een andere reden, dan moet de AAT voor 1 

juni 2018 bij het zorgkantoor ingediend worden. 

Indien de cliënt niet in zorg is, stuurt de zorgaanbieder een MUT. 

 

(7.3.3) Versturen MAZ 

 

Op geconverteerde zorgtoewijzingen stuurt de zorgaanbieder, als de cliënt bij 

hem in zorg is, zo snel mogelijk een melding aanvang zorg (MAZ), ook als de 

zorgtoewijzing niet het juiste percentage bevat. Voor het indienen van de AAT, 

heeft de aanbieder vervolgens ruim de tijd. 

De aanbieder kan vervolgens de door hem geleverde zorg declareren, ook 

wanneer dit boven het toegewezen percentage uitkomt. 

 

(7.3.5 en 7.3.6) Indienen AAT voor wijzigen percentage 

 

Wanneer? 

Als het percentage in de ontvangen zorgtoewijzing niet correct is, dan moet(en) 

door middel van een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) de juiste 

zorgtoewijzing(en) aangevraagd worden. 

- Is er sprake van ondoelmatige zorglevering (>100%), dan moet de AAT vóór 1 

mei 2018 bij het zorgkantoor aangeleverd worden. 

- Is het percentage onjuist om een andere reden, dan moet de AAT vóór 1 juni 

2018 bij het zorgkantoor aangeleverd worden. 

 

Wat? 

De AAT bevat het gewenste percentage en heeft dezelfde ingangsdatum (1 april 

2018) als de op 3 april 2018 ontvangen zorgtoewijzing waarvan het percentage 

niet juist was. 

 

Door wie? 

Een AAT mag uitsluitend ingediend worden door een aanbieder die de rol van 

dossierhouder of van coördinator zorg thuis heeft. In de zorgtoewijzing is voor 

alle bij de zorglevering aan de cliënt betrokken aanbieders zichtbaar wie de 

coördinator zorg thuis is en/of wie de dossierhouder is.  

Betreft de aanvraag de levering van een MPT, dan dient de coördinator zorg thuis 

de AAT in. Is er geen coördinator zorg thuis, dan dient de dossierhouder de AAT 
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in en vermeldt hij in de AAT wie de coördinator zorg thuis wordt. 

Als de aanvraag de levering van een VPT of van Verblijf betreft, dan dient de 

dossierhouder de AAT in. Is er geen dossierhouder, dan dient de coördinator zorg 

thuis de AAT in en vermeldt hij in de AAT wie de dossierhouder wordt. 

 

Hoe reageert de aanbieder op de gewijzigde zorgtoewijzing? 

Als de zorgaanbieder al een melding aanvang zorg (MAZ) heeft gestuurd op de 

zorgtoewijzing waarvoor hij een gewijzigd percentage heeft aangevraagd (de 

geconverteerde zorgtoewijzing die hij op 3 april ontvangen heeft), stuurt hij geen 

MAZ op de toewijzing die hij naar aanleiding van de AAT ontvangt. Voorwaarde 

daarbij is dat de beide zorgtoewijzingen dezelfde ingangsdatum hebben en de 

overige ‘sleutelgegevens’ (ZZP-code, leveringsvorm en AGB-code) gelijk zijn. 

 

Voorbeeld: 

ZA1 en ZA2 ontvangen op 3 april een zorgtoewijzing voor cliënt X, ZZP VV6, met 

leveringsvorm MPT, ingangsdatum 1 april, ZA1 1% en ZA2 1%.  

De cliënt is bij ZA1 en ZA2 in zorg en beide zorgaanbieders sturen op 5 april een 

MAZ. In de AW33 is opgenomen dat ZA1 de coördinator zorg thuis is. 

 

Per 1 april 2018 wordt ZA3 betrokken bij de zorglevering aan de cliënt. Na 

invullen van de rekenmodule blijkt dat de verdeling 50-30-20 wordt. 

 

Op 10 april stuurt ZA1, vanuit zijn rol van coördinator zorg thuis, een AAT waarin 

hij de volgende aanvragen doet: 

-ZTW voor ZA1, VV6, MPT, 50%, ingangsdatum 1 april; 

-ZTW voor ZA2, VV6, MPT, 30%, ingangsdatum 1 april; 

-ZTW voor ZA3, VV6, MPT, 20%, ingangsdatum 1 april. 

Op 12 april stuurt het zorgkantoor de gevraagde zorgtoewijzingen naar ZA1, ZA2 

en ZA3. 

 

ZA1 en ZA2 sturen als reactie op de ZTW geen MAZ. De reden daarvoor is dat de 

zorgtoewijzing die zij ontvangen niet als een nieuwe, maar als een gewijzigde 

zorgtoewijzing beschouwd moet worden. De logische sleutel 

(instelling, zorgeenheid, leveringsvorm, ingangsdatum) van de ZTW is identiek 

aan de logische sleutel van de eerder ontvangen ZTW.  

ZA3 stuurt als reactie op de ZTW wél een MAZ. Voor deze zorgaanbieder, die op 3 

april geen zorgtoewijzing ontvangen heeft, is de ZTW van 12 april wél een nieuwe 

ZTW.  
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8 Berichtenverkeer zorgkantoren – CAK na 1 april 2018 

8.1 Algemeen 

Met de ingebruikname van iWlz 2.0 verandert de aanlevering van gegevens aan het 

CAK m.b.t. de zorg die geleverd wordt in de vorm van een MPT. 

De zorgkantoren leveren de start- en einddatum aan, in plaats van alle afzonderlijke 

MAZZEN en MUTTEN van de alternatieve functies. 

Aangezien alle toewijzingen opnieuw aangemaakt worden, moeten de gegevens van 

de zorgkantoren en het CAK ook weer met elkaar in overeenstemming gebracht 

worden. 

8.2 Eenmalige vulling 

Onderstaande stappen worden gevolgd door zorgkantoren en het CAK bij het vullen 

van de nieuwe gegevens. 

 

Randvoorwaarden 

De cliënt ondervindt geen hinder van de migratie (geen stapelfacturen); 

• Het CAK laat de oplegging van eigen bijdrage van alle bestaande cliënten na 

1 april 2018 doorlopen (tenzij het CAK een CA319 heeft ontvangen van het 

zorgkantoor); 

• Het CAK kan voor alle situaties een MAZ op MAZ ontvangen en verwerken; 

• Bij correcties met terugwerkende kracht die de periode vóór 1 april 2018 

betreffen, nemen ketenpartijen contact met elkaar op om de werkwijze te 

bespreken. 

 

Migratiestappen 

• Voor migratie en implementatie iWlz 2.0 maken CAK en zorgkantoor 

afspraken over bestandsvergelijking. 

• Na 3 april 2018: voor alle nieuwe toewijzingen waarvoor het zorgkantoor een 

AW35 heeft ontvangen, stuurt het zorgkantoor een CA317 naar het CAK (zo 

spoedig mogelijk na ontvangst). 
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Nr. Omschrijving Datum / 

periode 

Actie 

houder 

8.2.1 Nieuwe AW33 voor cliënten 

met een: 

- MPT 

- VPT 

- Verblijf 

- Functies 

Met startdatum 1-4-2018 

Vanaf 3 

april  

Zorgkantoor 

8.2.2 AW35 berichten worden 

aangemaakt en verstuurd 

naar zorgkantoor 

3 april – 

13 april 

Aanbieder 

8.2.3 MPT-cliënten: 

Startdatum wordt door 

zorgkantoor bepaald. CA317 

wordt naar CAK verstuurd 

Uiterlijk 

20 april 

Zorgkantoor 

8.2.4 VPT-cliënten: 

Op basis van ontvangen 

AW35 bericht(en) wordt 

CA317 naar CAK verstuurd 

Uiterlijk 

20 april 

Zorgkantoor 

8.2.5 Opname-cliënten: 

Op basis van ontvangen 

AW35 bericht(en) wordt 

CA317 naar CAK verstuurd 

Uiterlijk 

20 april 

Zorgkantoor 

8.2.6 pgb-cliënten: op basis van 

pgb-systeem  

Uiterlijk 

20 april 

Zorgkantoor 


